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SUNUġ 

Uluslararası standartlarda gerçekleĢtirdiği eğitim‐

öğretim, araĢtırma ve uygulamalarıyla bir dünya 

üniversitesi olmayı hedefleyen Osmaniye Korkut 

Ata Üniversitesi 2007 yılında kurulmuĢ, kısa sürede 

öğrencilerin ve akademisyenlerin çağdaĢ ortamlarda 

eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilecekleri 

modern mekânlar hazırlayarak, gelecek için umut 

vaat eden bir üniversite olmuĢtur. 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2020 yılı itibarı 

ile 542 öğretim elemanı, 347 idari personeli, 12.291 

öğrencisi, 7 fakültesi, 2 enstitüsü, 3 yüksekokulu, 5 

meslek yüksekokulu ve 9 araĢtırma ve uygulama 

merkezi ile sürekli geliĢen bir üniversitedir. 

Bulunduğu bölgeden kendini koparmadan, 

insanlarıyla iç içe, onların fikirlerini değerlendirerek sürekli geliĢim içerisinde olan Osmaniye 

Korkut Ata Üniversitesi, bilime yapacağı katkıların yanı sıra, Osmaniye ve çevresine 

sağlayacağı yararları da en üst düzeyde tutabilme çabası içindedir. Bölgede yıllardır yaĢanan ve 

yaĢanmakta olan her türlü problemi göz önüne alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 

Osmaniyeli’nin umudu olduğu kadar, yeni nesillere de bilimin aydınlık yolunu açmayı 

hedeflemektedir. 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi; gerek öz kültürünü gerekse evrensel kültürü analiz 

edebilecek ve bunlara saygı duyacak, geleceğini düĢünürken geçmiĢini de yitirmeden her ikisi 

arasında bir köprü oluĢturabilecek, yüksek ahlaki kiĢisel ve bilimsel değerlere sahip, bilimin 

sadece bilim için değil bilimin günümüz toplum ihtiyaçlarını ve sürekliliğini sağlayabilecek, 

sürdürülebilir kalkınma planlarımızın hazırlanmasına katkıda bulunabilecek ve bunların 

uygulama alanlarına aktarılabilmesinde aktif bir rol oynayacak, çeĢitli araĢtırma ve geliĢtirme 

faaliyetlerini sağlayabilecek çeĢitli sektörlerde de faal olarak hizmet verebilecek nitelikte 

aranan insanlar yetiĢtirmek üzere eğitim-öğretimini sürdürmektedir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hesap verme 

sorumluluğu çerçevesinde objektif bir çalıĢmayla hazırlanmıĢ olan Osmaniye Korkut Ata 

Üniversitesi 2020 Yılı Kamu Yatırımları Ġzleme ve Değerlendirme Raporunu değerli 

paydaĢlarımızın ve tüm kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunar, bu çalıĢmaların üniversite ve 

toplumumuza faydalı olması dileğiyle özverili çalıĢmalarından ve değerli katkılarından dolayı 

çalıĢma arkadaĢlarıma teĢekkür ederim. 

 

Prof. Dr. Turgay UZUN 

                                                                              Rektör 
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MĠSYONUMUZ 

Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi, çevre ve temel 
değerlere duyarlı, paydaĢlarına 
sunduğu kaliteli eğitim, 
araĢtırma ve danıĢmanlık 
faaliyetleriyle topluma değer 
katan ve sürekli geliĢen bir 
eğitim kurumudur. 

VĠZYONUMUZ 

GiriĢimci, yenilikçi ve 
rekabetçi anlayıĢıyla 
uluslararası bir üniversite 
olmaktır. 

 

1. GENEL DEĞERLENDĠRME 

Bu bölüm, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin çalıĢmalarına uzun vadede yön verecek 

kurumsal değer sisteminin temel unsurları olan misyon, vizyon ve temel değerlerini 

içermektedir. 

 
 

 

 
 

 

TEMEL 
DEĞERLERĠMĠZ 

 

Ġnsan Odaklılık: Tüm paydaĢlarının memnuniyetini esas alma 
 

 

Bilimsel Özgünlük ve Özgürlük: Farklı varlık anlayıĢlarını, farklı ispat metotlarını, 
farklı sistem anlayıĢlarını bir arada tutabilme ve bunları birbirini destekleyecek Ģekilde bir 
arada yaĢatabilme 

 

 

Katılımcılık: Tüm paydaĢlarını çalıĢma ortağı olarak değerlendirip, onlarla çalıĢma 
 

 

AraĢtırma Odaklı: Bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanarak, eğitim ve bilginin 
üretimi, aktarımı ve paylaĢımında en iyiyi hedefleme 

 

 

Kalite odaklı: Üniversitenin sunduğu akademik ve idari hizmetlerde kaliteyi ön planda 
tutma 

 

 

Yenilikçi ve Rekabetçi: Akademik anlamda çağın gereklerine uygun, sahip oldukları 
kaynakları en iyi Ģekilde kullanıp yüksek kalitede hizmet sunarak rakiplerinden daha 
baĢarılı olma 

 
 

ġeffaf ve Hesap Verebilir Olma: Tüm paydaĢların ulaĢmak istediği bilgilerin, somut ve 
anlaĢılabilir Ģekilde verilebilmesi için Ģeffaf hareket etme 

 

 

Adalet ve EĢitlik: Sunulan hizmetlerde adalet ve eĢitlik ilkesine bağlı olarak hareket etme 

 

Evrensel Değerleri Esas Alma: Bilimde, eğitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel 
değerleri esas alma 

 

 

Çevreyi Koruma: Çevre ve doğal dengenin korunmasına duyarlı olma 
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1. 1. Stratejik Amaçlar 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ), 2019-2023 Stratejik Planında, yükseköğretim 

alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleĢmesi beklenen faaliyet alanları ile ürün ve 

hizmetlerin belirlenmesinde genel eğilimleri temel almıĢtır. OKÜ’nün değer modelini oluĢturan 

stratejik eksenler veya stratejik faaliyet alanları ve bunlara iliĢkin alt stratejiler aĢağıda baĢlıklar 

altında toplanmıĢtır: 

Kurumsal GeliĢim: Üniversitenin idari ve akademik birimlerinin gerçekleĢtirmekte olduğu 

faaliyetlerin niteliğinin artmasına katkıda bulunmak üzere kurum kaynaklarını etkin ve etkili 

kullanarak fiziki ve sosyal altyapıyı geliĢtirmek, yenilikçi bir yönetim ve örgütlenme anlayıĢını 

planlamak ve uygulamak, insan kaynakları planlaması yapmak, kaliteli, özgür düĢünceye ve 

mesleki açıdan yeterli donanıma sahip insan kaynağı istihdam etmek ve yetiĢtirmek, finans 

kaynaklarını geliĢtirmek ve dengeli dağılımı sağlamak bu alanın temelini oluĢturmaktadır. 

Eğitim-Öğretim Yapısının GeliĢtirilmesi: Eğitim-öğretim programlarının, yöntemlerinin ve 

araçlarının dünyadaki geliĢmelerle eĢ zamanlı olarak belirli aralıklarla gözden geçirilmesi ve 

gerekiyorsa değiĢtirilmesi için üniversite birimlerinde çalıĢmalara devam edilecektir. Bilgiye 

sahip olmaktan çok daha önemlisi bilgiyi baĢkalarına aktarabilme yeteneği olması nedeniyle 

Üniversitemizdeki öğretim elemanlarının etkin ders anlatma ve sunuĢ teknikleri konularında 

uzman kiĢilerce eğitilmeleri sağlanacaktır. Üniversitemizin gelecekte mezunlarıyla iletiĢim 

kurması için mezunların nerelerde çalıĢtıklarını takip edebilmek, eğitim-öğretim kalitesini 

yükseltebilecek önemli bir geri besleme kaynağıdır. Bu amaçla Mezun Takip Sistemi kurulmuĢ 

olup aktif olarak bilgi toplanmaktadır. Böylelikle stratejik yönetimin en önemli aĢamalarından 

biri olan izleme ve değerlendirme baĢarılı bir Ģekilde sağlanmıĢ olacaktır. 

Bilimsel AraĢtırma Etkinliklerinin GeliĢtirilmesi: Mevcut bilginin alınarak kullanıldığı 

üniversite anlayıĢından bilginin üretildiği ve paylaĢıldığı bir üniversite olma anlayıĢına doğru 

geliĢen bu süreçte, özellikle Ar-Ge faaliyetleri öncelikli konulara göre ele alınacak olup Ar-Ge 

için gerekli her türlü altyapı, laboratuvar ve ileri teknoloji yatırımları gerçekleĢtirilerek 

araĢtırmacıların kullanımına sunulmaktadır. Bu kapsamda üniversite bünyesinde uluslararası 

Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile Ġleri AkıĢkanlar Mekaniği Parçacık Görüntülemeli 

Hız Ölçme (PIV) Laboratuvarı kurulmuĢtur. 

Topluma Hizmet: OKÜ, akademik ve idari personeli, içinde yaĢadığı toplumun ihtiyaçları 

doğrultusunda yapacağı toplumsal ve bilimsel projelerle toplumun kalkınmasına katkıda 

bulunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda OKÜ, bugüne kadar yürütülen ve yürütülmekte olan 

projelerle toplumu bilgilendirme ve sorunlara çözüm üretme yoluyla yaĢam kalitesi yüksek bir 

toplum oluĢturma çabası göstermektedir. 
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GiriĢimcilik: Üniversite-sanayi iĢ birliğinin gerçekleĢmesinde etkin rol oynayacak 

mekanizmalardan Osmaniye Teknopark kurulmuĢ olup, sanayi ve Ar-Ge proje destekleri ile 

giriĢimciliği teĢvik ederek, ticari potansiyele sahip iĢ fikirlerini ĢirketleĢtirerek ticarileĢmelerine 

yardımcı olmak ve bu sayede Ülkemizin teknoloji alanında rekabetçiliğine katkıda bulunmayı 

hedeflemektedir. Bu stratejik faaliyet alanları esas alınarak, değer üretimini arttırmak için her 

bir alanda ne tür açılımlar yapılması gerektiği belirlenmiĢtir. 

 

2. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN YATIRIMLARININ FĠNANSMAN KAYNAKLARI 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 5018 sayılı Kanun’da II Sayılı Özel Bütçeli Ġdareler 

Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde 

sayılmıĢ olup Özel Bütçeli bir kurumdur. 

Gelirlerimiz ise: 

Özel Bütçe 

Hazine Yardımı 

Öz Gelirler 

1) Kira Gelirleri 

2) SKS Gelirleri 

3) Ġkinci Öğretim Gelirleri 

Döner Sermaye 

Bütçe DıĢı Kaynaklar 

1) TÜBĠTAK 

2) SAN-TEZ 

3) AB 

4) BAP 

5) ġartlı BağıĢlardan oluĢmaktadır. 
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin 2020 yılı yatırımlarının finansman kaynağı Tablo 1’de 

özetlenmiĢtir. 

  
Tablo 1: 2020 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağı (₺) 

 

Proje No 

 

Projenin Adı 

 
Hazine Yardımı 

Kurum Ġçi Aktarma 

DüĢme 

 
Toplam 

Kaynak 

2020H03150557 ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projeleri 100.000 100.000 200.000 

2020H03152629   Kampus Altyapısı 4.000.000 -250.000 3.750.000 

2020H03150553 Muhtelif ĠĢler 4.700.000 1.792.900 6.492.900 

2020H03150550 Yayın Alımı 1.200.000 -200.000 1.000.000 

2020H05153362 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 1.000.000 - 1.000.000 

2010K121316 Merkezi AraĢtırma Lab. 5.000 - 5.000 

 
GENEL TOPLAM 11.005.000  1.442.900,00 12.447.900 

 

3. YATIRIMLARIN FĠNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI 

Anayasa’nın 130. maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer 

almamakla birlikte, 14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun halen 

yürürlükte olan 38. maddesinde “...Yükseköğretim paralıdır” hükmü yer almaktadır. Bu 

hükümler de dikkate alınarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırımlarının finansmanı 

aĢağıda belirtilen kaynaklardan sağlanmaktadır: 

2547 sayılı yasanın 55. maddesi uyarınca her yıl bütçeye konulan ödenekler, 

2547 sayılı yasanın 46. maddesi uyarınca cari hizmet maliyetine katkı olarak alınan öğrenci 

katkısı gelirleri, 

Yükseköğretim Kurumlarında Ġkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 

sayılı yasanın 7. maddesi uyarınca normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci 

öğretim katkı payı gelirleri, 

2547 sayılı yasanın 58. maddesi uyarınca döner sermayeden elde edilen gayrisafi hâsılatın % 

10’undan az olmamak üzere elde edilen gelirler, 

2547 sayılı yasanın Ek 25. maddesi uyarınca kurumumuz adına tapuda kayıtlı taĢınmazların 

kiralanması ve iĢletilmesi sonucu elde edilen gelirler, 
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin 2020 yılı yatırım ödeneklerinin harcama ayrıntısı  

Tablo 2’de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 2: 2020 Yılı Yatırım Ödenek Harcama ve Gelir Farkları Tablosu (₺) 

2020 MALĠ YILI 

BÜTÇE 

BAġLANGIÇ 
ÖDENEĞĠ 

YIL 

ĠÇĠNDE 

EKLENEN 
ÖDENEK 

YIL SONU 

ÖDENEK 

TOPLAMI 

 

YIL SONU 

HARCAMA 

 

ĠPTAL 

EDĠLEN 

ÖDENEK 

11.005.000,00 1.442,900,00 12.447.900 10.970.866,03 - 

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2020 yılı sermaye giderleri ekonomik kod dağılımları ve 

harcama oranları Tablo 3’te gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 3: 2020 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Harcama Oranları (₺) 

EKO 

KOD 
AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA 

ORANI % 

06.1 Mamul Mal Alımları 4.205.000,00 5.229.900,00 5.209.961,57 99,62 

06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 100.000,00 200.000,00 73.396,00 36,70 

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 250.000,00 368.000,00 367.377,45 99,83 

06.4 Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırması 0,00 0,00 0,00 0 

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 5.000.000,00 4.750.000,00 3.421.331,83 72,03 

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 1.450.000,00 1.900.000,00 1.898.799,18 99,94 

GENEL TOPLAM 11.005.000,00 12.447.900 10.970.866,03 88,13 

 
 

4. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ MEVCUT ÜRETĠM KAPASĠTESĠ 

4.1. Fiziksel Yapı 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulmuĢtur.  

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Karacaoğlan YerleĢkesinde 459.393,83 m² alan üzerinde 

eğitim-öğretim yapmayı sürdürmektedir. Ayrıca, 3 ilçede bulanan ilçe kampüsleriyle birlikte 

Üniversite adına tahsisli ve tapulu toplam 827.531,59 m²’lik (Osmaniye merkezde toplam 

472.753,81 m² ve ilçelerde toplam 354.777,78 m²) alanda faaliyetlerini yürütmektedir. 

Üniversitemiz Karacaoğlan YerleĢkesinde Osmaniye Meslek Yüksekokulu ile beraber 2020 yılı 

sonu itibariyle 144.939,00 m² kapalı alan, ilçe kampüslerimizde ise 26.720,00 m² kapalı alan 

olmak üzere 171.659,00 m² toplam kapalı alana ulaĢmıĢtır. Ayrıca toplamda 150.000 m² de aktif 

yeĢil alan ve otopark olarak kullanılmaktadır. 
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2020 yılı itibariyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin sahip olduğu fiziki kapalı alanlar 

hakkındaki bilgi Tablo 4’te detaylı bir Ģekilde verilmiĢtir. 

 

    Tablo 4: Fiziki Kapalı Alanlar 
 

2020 YILI SONU FĠZĠKĠ KAPALI ALANLAR (m2) 

Ġdari Alanlar Eğitim Alanları Sosyal Alanlar Spor Alanları 
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n
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L
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REKTÖRLÜK                  

Rektörlük Ġdari Binalar 4260 100 100    2524   8090    17700 8530 2500 26104 

FAKÜLTELER                  

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 
Fakültesi 

600 300 600 
 

2750 3900 
 

1430 700 
      

3450 13730 

Fen Edebiyat Fakültesi 710 330 600  3500 4170  2000 1000       4940 17250 

Mühendislik Fakültesi 1400 650 1250  5800 8400  4225 1750       8300 31775 

Mimarlık Tasarım ve 

Güzel San. Fak. 
200 50 50 

 
700 1350 

         
350 2700 

Ġlahiyat Fakültesi 1090 120 550  600 1700  250 200       3240 7750 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 290 100 200  500 1830  250        580 3750 

Kadirli Sosyal ve BeĢeri 

Bilimler Fakültesi 
200 

 
20 

 
200 430 

         
800 1650 

ENSTĠTÜLER                  

Fen Bilimleri Enstitüsü 300 25 125 
 

150 300 
 

40 50 
      

610 1600 

Sosyal Bilimleri Enstitüsü 300 25 125 
 

150 300 
 

40 50 
      

610 1600 

YÜKSEKOKULLAR                  

Osmaniye MYO 350 100 100  2500 3500  3900 300       2300 13050 

Düziçi MYO 150 100 100 1510 250 450  60 200 400    2000  500 3720 

Bahçe MYO 900 100 450  500 1500  500 150 400    600  3300 7800 

Kadirli MYO 400 100 200 140 500 1200  455 100 150    1500  1255 4500 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 
200 50 50 

 
300 800 

         
100 1500 

Kadirli Uygulamalı 

Bilimleri YO 
840 

 
20 

 
710 1400 

 
130 250 

      
3000 6350 

BESYO 190 50 500 
 

400 860 
  

50 
      

650 2700 

MÜSTAKĠL 
MERKEZLER 

                 

Amfi 2500                2500 

Park Bahçeler Bakım 

Binası 
200 

               
200 

Kütüphane 14750                14750 

Personel Dinlenme 

Salonu+ Sosyal Tesis 
2980 

               
2980 

KreĢ Gündüz Bakımevi 1000                1000 

Kadirli Yemekhane          2700       2700 

TOPLAM 
33810 2200 5040 1650 19510 32090 2524 13280 4800 11740 0 0 0 21800 8530 36485 171659 

* Açık Spor Tesisi Merkez YerleĢkede 17.700 m² (Kay-Kay Pisti, YürüyüĢ Yolu), MYO'larda 4100 m² toplam= 21.800 m² dir. Toplam alana dâhil değildir. 



Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2020 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 11 

 

 

 

4.1.1. Eğitim Alanları ve Derslikler 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin sahip olduğu eğitim amaçlı kapalı alanlar hakkındaki bilgi 

Tablo 5’te verilmiĢtir. Karacaoğlan yerleĢkesinde 500 kiĢilik amfinin yanı sıra, merkezde ve 

meslek yüksekokullarda bulunan bilgisayar laboratuvarları, mesleki eğitime yönelik olarak 

kullanılan laboratuvar ve atölyeler de eğitim alanları olarak gösterilmiĢtir. 

 
Tablo 5: Eğitim Alanları ve Derslikler 

Eğitim Alanı 
Kapasite 

      0–50 

Kapasite 

51–75 

Kapasite 

76–100 

Kapasite 

101–150 

Kapasite 

151–250 

Kapasite 

251-Üzeri 
Toplam 

Amfi - 5 4 7 5 1 22 

Derslik 113 110 20 9 - - 252 

Atölye 13 - - - - - 13 

Bilgisayar 

Laboratuvarı 
34 6 - - - - 40 

Diğer 

Laboratuvarlar 
19 29 - - - - 48 

Toplantı Salonu 57 - - - - - 57 

Konferans 
Salonu 

9 10 1 2 1 1 24 

 

4.1.2. Sosyal Alanlar 

Bu bölümde öğrenci ve personel yemekhaneleri, kantinler ve kafeteryalar ile bu alanların 

niceliksel özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir. 

 
Tablo 6: Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar 

BÖLÜMLER Adet Kapalı Alanı (m²) Kapasite (KiĢi) 

Öğrenci ve Personel Yemekhanesi 

(Kafeterya) 
5 11.740,00 4.000 

Kantin 12 4.800,00 2.500 

TOPLAM 17 16.540,00 6.500 

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin sahip olduğu misafirhaneler hakkındaki bilgi Tablo 7’de 

verilmiĢtir. 

 
Tablo 7: Misafirhane 

 
Adet Kapalı Alanı (m²) 

Misafirhane 2 2.980,00 

TOPLAM 2 2.980,00 
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin öğrenci yurdu bulunmamaktadır. Kredi ve Yurtlar Genel 

Müdürlüğü (YURTKUR)’ne ait Osmaniye Yüksek Öğrenim Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları, 

Merkez YerleĢkede Üniversitemiz öğrencilerine hizmet vermektedir.  

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi; Bahçe Meslek Yüksekokulu, Düziçi Meslek Yüksekokulu, 

Kadirli YerleĢkesi ve Karacaoğlan YerleĢkesinde, futbol, basketbol, voleybol sahası, kay-kay 

pisti, yürüyüĢ yolu ve tenis kortlarından oluĢan açık spor tesislerine sahiptir. Spor tesisleri 

hakkındaki bilgiler Tablo 8’de gösterilmiĢtir. 

 
Tablo 8: Spor Tesisleri 

 
YERLEġKE ADI 

Kapalı Spor Tesisi Açık Spor Tesisi 

Adet Alan (m²) Adet Alan (m²) 

Karacaoğlan YerleĢkesi 2 8.530,00 8 17.700,00 

Meslek Yüksekokulları - - 8 4.100,00 

TOPLAM 2 8.530,00 16 21.800,00 

 

4.1.3. Hizmet Alanları 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin akademik personel hizmet alanları ile idari personel 

hizmet alanları Tablo 9’da verilmiĢtir. 

 

Tablo 9: Hizmet Alanları 

HĠZMET ALANLARI Büro Sayısı Alan (m²) Kullanan KiĢi Sayısı 

Akademik Personel Hizmet Alanları 798 20.215,00 537 

Ġdari Personel Hizmet Alanları 308 12.815,00 349 

TOPLAM 1106 33.030,00 886 

 
4.1.4. TaĢıtlar 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine ait mevcut taĢıtların listesi Tablo 10’da verilmiĢtir. 
 

Tablo 10: Mevcut TaĢıtlar 

 
TAġIT CĠNSĠ 

Göreve Tahsis 

EdilmiĢ Kuruma 

Ait TaĢıtlar 

Hizmet Alım 

Yoluyla EdinilmiĢ 

TaĢıtlar 

 
TOPLAM 

Binek Otomobil 5 - 5 

Arazi binek (En az 4, en çok 8 kiĢilik) 1 - 1 

Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 15 kiĢilik) 1 - 1 

Pick-up (Kamyonet, Ģoför dâhil 3 veya 6 kiĢilik) 1 - 1 

Otobüs (Sürücü dâhil 34 kiĢilik) 1 - 1 

Otobüs (Sürücü dâhil 52 kiĢilik) 2 - 2 
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine ait mevcut iĢ makinelerinin listesi Tablo 11’de verilmiĢtir. 
 

Tablo 11: Mevcut ĠĢ Makineleri 

TAġITIN CĠNSĠ Göreve Tahsis EdilmiĢ Kuruma Ait TaĢıtlar 

Kepçe 1 

Ġtmeli Çim Biçme Makinası 3 

Çim Biçme Traktörü 3 

Motorlu El Tırpanı 8 

Yaprak Toplama Makinası 2 

Çapa Makinası 2 

Küçük Traktör 1 

Büyük Traktör 2 

Küçük Römork 1 

Büyük Römork 2 

Elektrikli Bisiklet 6 

Toplam 31 

 
4.1.5. TaĢınmazlar 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin mülkiyet durumuna göre taĢınmazlarının dağılımına 

Tablo 12’de yer verilmiĢtir. 

Tablo 12: Mülkiyet Durumuna Göre TaĢınmazların Dağılımı 

 
 

YERLEġKE ADI 

Mülkiyet Durumuna Göre TaĢınmazlar (m²) 
 

TOPLAM 

(m²) 

 
 

Açıklama  

Üniversite 
Maliye Hazine 

(Tahsisli) 

 

Diğer 

Bahçe MYO - 13.094,98 - 13.094,98 - 

Düziçi MYO - 62.019,21 - 62.019,21 - 

Kadirli YerleĢkesi 155.645,00 124.019,50 - 279.664,50 - 

Karacaoğlan YerleĢkesi 116.306,81 356.447,00 - 472.753,81 
109.643,71 m² 

KamulaĢtırma 

TOPLAM 271.951,81 555.580,69 - 827.532,50 - 
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Mülkiyet Durumuna Göre Kapalı Alanların Dağılımı 

Karacaoğlan YerleĢkesinde Üniversitemiz, Osmaniye Meslek Yüksekokulu ile beraber 

144.939,00 m² kapalı alana sahiptir. Ayrıca ilçelerdeki kampüslerimiz ile kullanımda olan 

toplam kapalı alan miktarımız 171.659,00 m² ulaĢmıĢtır.  

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin mülkiyet durumuna göre kapalı alanların dağılımına 

Tablo 13’te yer verilmiĢtir. 

 
Tablo 13: Kapalı Alanların Dağılımı 

YERLEġKE ADI 
Kullanımdaki Kapalı 

Alan (m²) 

ĠnĢaat Halindeki 

Kapalı Alan (m²) 
TOPLAM (m²) 

Bahçe MYO 7.800,00 
 

00 
7.800,00 

Düziçi MYO 3.720,00 
 

00 
3.720,00 

Kadirli YerleĢkesi 15.200,00 80,00 15.280,00 

Karacaoğlan YerleĢkesi 144.939,00 00      144.939,00 

TOPLAM 
 

171.659,00 

 

80 

 

171.739,00 

 
Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin kapalı mekânlarının eğitim alanları, derslikler, ofisler,  

sağlık, barınma, beslenme, kültür, spor gibi hizmet açılımlarına göre dağılımları, Tablo 14’te 

verilmiĢtir. 

                       Tablo 14: Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı 

YerleĢke 

Adı 

HĠZMET ALANLARI (m²) 

Eğitim Sağlık Barınma Beslenme Kültür Spor 
Diğer (Depo, 

Tesis, Ġdari) 
Toplam 

Bahçe MYO 3.400,00 - - 550,00 - - 3.850,00 7.800,00 

Düziçi MYO 760,00 - - 600,00 - - 2.360,00 3.720,00 

Kadirli 

YerleĢkesi 
5.025,00 - - 3.200,00 - - 6.975,00 15.200,00 

Karacaoğlan 

YerleĢkesi 
65.369,00 - - 12.190,00 - 8.530,00 58.850,00 144.939,00 

TOPLAM 74.554,00 - - 16.540,00 - 8.530,00 72.035,00 171.659,00 
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Ambar, ArĢiv Alanları ve Atölyeler 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin ambar, arĢiv alanları ve atölyelere iliĢkin bilgileri 

Tablo 15’te verilmiĢtir. 

 

Tablo 15: Ambar, ArĢiv Alanları ve Atölyeler 

 
Adet Alan (m²) 

Ambarlar 3 1.650,00 

ArĢiv Alanları 32 2.200,00 

Atölyeler 13 5.305,00 

Depo 31 5.040,00 

TOPLAM 
 

79 

 

14.195,00 

1) 
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5. ÖRGÜT YAPISI 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 29 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 5662 

sayılı Kanunun Ek 84. maddesi ile kurulmuĢtur. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 

kuruluĢundan itibaren fiziki, akademik ve idari yapılanmasını, bütçe olanaklarıyla 

gerçekleĢtirirken, Ģehriyle, bölgesiyle, ülkesiyle bütünleĢme gayreti içinde olup, geliĢimine 

devam etmektedir. 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin Akademik Birimleri; Fen-Edebiyat Fakültesi, Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler Fakültesi, Ġlahiyat Fakültesi, Kadirli Sosyal ve BeĢeri Bilimler Fakültesi, 

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri 

Fakültesi olmak üzere 7 adet fakülte, Bahçe Meslek Yüksekokulu, Düziçi Meslek Yüksekokulu, 

Kadirli Meslek Yüksekokulu, Osmaniye Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu olmak üzere 5 adet meslek yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 

Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 3 adet 

yüksekokul ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 2 adet 

enstitüden oluĢmaktadır. 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Birimlerimiz; DıĢ ĠliĢkiler Birimi, Ġç 

Denetim Birimi, Kalite GeliĢtirme Birimi, Basın Halkla ĠliĢkiler Birimi, Engelli Öğrenciler 

DanıĢma ve Koordinasyon Birimi ve Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi’dir.  

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin AraĢtırma Merkezleri; Çeviri ve Redaksiyon Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi, Kariyer GeliĢtirme Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (OKÜKAGEM), 

Sürekli Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (OKÜSEM), Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi (TÖMER), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi AraĢtırma 

Laboratuvarı (OKÜMERLAB), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Eğitim-Etüt 

Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (OKÜENERMER), Veri Analizi Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezi, Dil Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezi, Merkezi AralĢtırma Laboratuvarı Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (Osmaniye Korkut 

Ata Üniversitesi Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı (OKÜTAL) ve Osmaniye 

Korkut Ata Üniversitesi Gıda Laboratuvarı (OKÜGIDA)) olarak hizmet vermektedir. 

Rektörlüğümüz idari teĢkilatı ise Genel Sekreterlik Birimi, sekiz Daire BaĢkanlığı, Hukuk 

MüĢavirliği ve Döner Sermaye ĠĢletmesi ile hizmetlerine devam etmektedir. 
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5.1. Öğrenci Sayıları 
 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrenci sayıları, örgün öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere 

iki ayrı grupta, kız ve erkek öğrencilerin sayıları dikkate alınarak Tablo 16’da verilmiĢtir. 

 
Tablo 16: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Sayıları 

 

BĠRĠM ADI 

1. Öğretim 2. Öğretim 1. ve 2. Öğretim 

Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam 

MYO (TOPLAM) 1049 1803 2852 277 523 800 1326 2326 3652 

Osmaniye Meslek Yüksekokulu 603 1165 1768 277 523 800 880 1688 2568 

Kadirli Meslek Yüksekokulu 92 233  0 0 0 92 233 325 

Düziçi Meslek Yüksekokulu 137 230 367 0 0 0 137 230 367 

Bahçe Meslek Yüksekokulu 217 174 391 0 0 0 217 174 391 

Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu 
- - - - - - - - - 

YÜKSEKOKULLAR (TOPLAM) 231 225 456 0 0 0 231 225 456 

Kadirli Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu 
189 182 371 0 0 0 189 182 371 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 42 43 85 0 0 0 42 43 85 

Yabancı Diller Yüksekokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FAKÜLTELER (TOPLAM) 2835 2966 5510 690 1127 1817 3525 4093 7303 

Mühendislik Fakültesi 234 905 1139 53 475 528 287 1380 1667 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 635 193 828 0 0 0 635 193 828 

Fen Edebiyat Fakültesi 631 493 1124 201 115 316 1033 722 1440 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 557 902 1459 143 266 409 700 1168 1868 

Mimarlık, Tasarım ve Güzel 

Sanatlar Fakültesi 
72 40 112 0 0 0 72 40 112 

Ġlahiyat Fakültesi 338 236 574 293 271 564 631 507 1138 

Kadirli Sosyal ve BeĢeri Bilimler 

Fakültesi 
167 83 250 0 0 0 167 83 250 

ENSTĠTÜLER (TOPLAM) 276 384 660 64 156 220 340 540 880 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 170 193 363 64 156 220 234 349 583 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
106 191 297 0 0 0 106 191 297 

GENEL TOPLAM 4391 5378 9769 1031 1806 2837 5422 7184 12291 
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Grafik 1: OKÜ Öğrenci Sayıları 

 

             5.2. Akademik ve Ġdari Personel Sayıları 

Üniversitemizde 2020 yılı sonu itibariyle, 542 akademik personel, 347 idari personel ile 197 

sürekli iĢçi olmak üzere toplam 1086 personel bulunmaktadır. Üniversitemizin unvanlara ve 

hizmet sınıflarına göre personel sayıları Tablo 17’de gösterilmiĢtir. 

 
Tablo 17: Akademik ve Ġdari Personel Sayıları 

 
ÜNVAN 

KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE 

DOLU BOġ TOPLAM 

Profesör                 36 33 69 

Doçent 44 49 93 

Dr. Öğretim Üyesi 159 104 263 

Öğretim Görevlisi 146 60 206 

AraĢtırma Görevlisi 157 46 203 

TOPLAM 542 292 834 

Genel Ġdari Hizmetler 255 184 439 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 2 3 5 

Teknik Hizmetler Sınıfı 69 33 102 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - 2 2 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 21 3 24 

TOPLAM 347 225 572 

Sürekli ĠĢçi 197 - 197 

TOPLAM 197 - 197 

MYO; 3652; 30% 

Yüksekokul; 456; 4% 

Fakülte; 7303; 59% 

Enstitü; 880; 7% 

OKÜ Öğrenci Sayıları 

MYO Yüksekokul Fakülte Enstitü
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6. YATIRIMLAR ĠLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEġEN KAPASĠTE ARTIġI 

2020 yılı Merkez Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen, Personel Giderleri Ödenekleri 

%99, Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri Ödenekleri %99, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 

Ödenekleri %87, Cari Transferler %87’ü ve Sermaye Giderleri Ödeneklerinin %88’i olmak 

üzere toplam ödeneğin %97’si kullanılmıĢtır. 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2019 yılı içinde yatırım programında yer alan; 

2020 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor 

ve DKH-Sosyal-Teknolojik AraĢtırma sektörü olmak üzere 3 sektör altında toplanmıĢtır. 2020 

yılı yatırım için tahsis edilen ödeneklerin %88’i kullanılmıĢtır. 

Üniversitemizin fiziksel ve teknolojik geliĢmesine yardımcı olacak yatırımların planlama ve 

uygulama iĢlemleri yapılmıĢtır. 

2020 yılında sunulan hizmetlere aĢağıda yer verilmiĢtir. 

2020H03150557 ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi 

2020 yılı içerisinde; Üniversite geliĢme alanı imar plan değiĢikliği için Revizyon Ġmar Planı 

Projesi ile Kadirli MYO Çatı Projesi ve Muhtelif Binalarda Statik-Mimari Proje çizdirilmesi iĢi 

yaptırılmıĢtır. 

 2020H03152629 Kampus Altyapısı Projesi 

2020 yılı içerisinde; Üniversitemizin 2019 Yatırım Programında yer alan Mühendislik Fak. 

ĠnĢaat Atölyesi Binası ĠnĢ. ĠĢi kesin hakediĢi ödemesi yapılmıĢtır. Rektörlük Binası VRF Klima 

Sistemi Yenilenmesi, Muhtelif Binalarımızda bulunan VRF Klima sistemlerinin Bakım ve 

Onarımları için Servis Hizmet alımları ve Bilgi ĠĢlem Server Odası yapım iĢi yaptırılmıĢtır. 

2020H03150553 Muhtelif ĠĢler Projesi 

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı tarafından: 

2020 yılı içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak 

ve derslik ihtiyacını karĢılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması 

yapılmıĢtır. Üniversitemizin yatırım programında yer alan muhtelif iĢler projemizde, tadilat iĢi, 

çeĢitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı 

yapılmıĢtır. Kampüs içindeki bazı binaların çatı onarımları ve yalıtımları ile dıĢ cephe 

kaplamaları, bina içi boya- badana vb. iĢleri yapılmıĢtır. 

Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı tarafından: 

2020 yılı içinde; akademik ve idari birimlerin makine teçhizat ihtiyaçları temin edilerek birim 

depolarına giriĢleri sağlanmıĢtır. Hizmet ve faaliyetlerin etkin ve etkili bir Ģekilde yerine 

getirilmesi için, mevcut kaynaklar en uygun ve verimli bir Ģekilde kullanılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Finansal kaynaklarımız harcama aĢamasında en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede 

ve en ucuz Ģekilde temin edilmek amacıyla kullanılmıĢtır. 
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Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı tarafından: 

2020 yılı içerisinde Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığımızca TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği 

Yönetim Sistemi ile ilgili denetimler ve süreçler sonuçlandırılarak Kalite Belgesi yenilenmiĢtir. 

2020 yılı içinde yapılan iĢler; Akademik ve Ġdari birimlerin ihtiyacı için, TÜBĠTAK- 

ULAKNET ile yapılan görüĢmeler neticesinde Üniversitemizin internet çıkıĢ hızı 400 Mbps’ye 

çıkarılmıĢtır. Bu çalıĢmayla Üniversitemizin biliĢim ağı son üç yıl içerisinde altı katına 

ulaĢmıĢtır. Ġdari ve akademik personele ait e-mail hesaplarının gruplandırılması ve iliĢiği kesilen 

personellerin e-mail hesaplarının kapatılması iĢlemleri yapılmıĢtır.  

Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik AnlaĢması Lisansı ve Dizel Jeneratör Pazarlık usulü ihale 

alımları yapılmıĢtır. 

Güvenlik Duvarı Lisans Uzatma Alımı (1 Yıl), Disk Tabanlı Yedekleme Sistemi-Networking 

cihazları, bilgisayar yedek parça ve büro makinaları DMO alımları yapılmıĢtır. 

9002-9008 IP Telefon ve adaptör alımı, Logsign Güncelleme ve Destek Paketi Lisans Yenileme 

(1 Yıl Süreli), Zimbra Network Lisansı ve Zimbra Network Edition Support Lisansı (1 Yıllık) 

doğrudan temin alımları yapılmıĢ ve hizmete sunulmuĢtur. 

Üniversitemiz Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ve Beden Eğitimi Meslek Yüksekokulu 

tarafından talep edilen Proliz OBS Özel Yetenek BaĢvuru ve Otomatik Değerlendirme 

YerleĢtirme Modülü ve OBS Yaz Okulu BaĢvuru Modülü alımı, Üniversitemiz Genel 

Sekreterlik bünyesinde kullanılmak üzere Elektronik Belge Yönetim Sistemine ait öğrenci bilgi 

sistemi ile mezuniyet onay formu entegrasyon modülü alımları tek kaynaktan temin ile alımları 

yapılmıĢtır. 

2019H03150550 Yayın Alımı Projesi 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı tarafından: 

2020 yılı içinde; akademik ve idari birimlerin ihtiyacı için, 2020 eğitim-öğretim döneminde 

kütüphanedeki kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile öğrenci baĢına düĢen kitap sayısı 

arttırılarak, kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı yükseltilmiĢtir. 

2020H05153362 Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi 

2020 yılı içerisinde; Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri projemizde; 

Kadirli MYO Kampüsüne sporcu giyinme odaları ve mevcut spor alanlarının tadilatı, Bahçe 

MYO Kampüsüne basketbol-voleybol sahası ve Merkez kampüsümüze 80 Mt. YürüyüĢ yoluna 

ek olarak yürüyüĢ yolu yapılmaktadır. Ayrıca 1 adet bocce sahası ile yürüyüĢ yolu mesafe ve 

güzergah yazıları yazdırılması iĢi yapılmıĢtır.  

2010K121316 DKH Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı Projesi 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin yatırım programında yer alan Merkezi AraĢtırma 

Laboratuvarı projemizde, 2010 yılı sonunda yapımına baĢlanan ve inĢaat bölümü tamamlanan 

OKÜ Merkezi AraĢtırma Laboratuvarının donanım ve cihaz eksiklerinin alımı devam etmiĢtir. 
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7. 2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 

7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu 

Yatırım karakterli altyapı geliĢtirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları ve 

CumhurbaĢkanlığı Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı Plan ve Programlarına uygun olarak bitirilmesi 

hedeflemiĢtir. 

Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, Ģimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu 

harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, Üniversitemizin 

bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayıĢı ile 

kullanımına özen gösterilmiĢtir. 

Akademik ve idari hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla, tahsis 

edilen kaynakların bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir 

Ģekilde kullanılmasına devam edilecektir. 

Verilen ödeneklerle, 2020 yılı içinde tamamlanamayan projelerin 2021 yılında bitirilmesi 

beklenmektedir. Ayrıca devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek 

ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluĢların nezdinde zamanında 

giriĢimlerde bulunulacaktır. 

7.2. Yatırım Uygulamalarında KarĢılaĢılan Temel Sorunlar 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin mevcut arsa ve arazileri tek parça halinde olmayıp 

dağınık halde bulunmaktadır. Bu dağınık yapı, Üniversite’nin planlanmasında büyük sorun 

teĢkil etmektedir. Bu parsellerin bütünleĢtirilmesi için il bazında giriĢimlerde bulunulmuĢ olup 

çalıĢmalar devam etmektedir. 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile CumhurbaĢkanlığı Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı tarafından 

idari ve teknik insan kaynaklarının bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik olarak hizmet içi 

eğitim faaliyetlerinin sağlanması yararlı olacaktır. 

Arazi tahsisi ve kamulaĢtırma iĢleminin bürokratik ve mali engeller nedeniyle gerçekleĢmemesi 

sonucunda tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılamaması, Yapım ĠĢleri Ġhale 

Mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin çok uzun sürmesi, çok sayıda evrak düzenlenmesi 

gibi nedenlerle gecikmeler olması uygulamalarda karĢılaĢılan temel sorunlardır. 
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8. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI 

8.1. 2020H03150557 ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırım programında yer alan ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi 

2020 yılı ödeneği 100.000,00₺ olup, Üniversite geliĢme alanı imar plan değiĢikliği için Revizyon 

Ġmar Planı Projesi ile Kadirli MYO Çatı Projesi ve Muhtelif Binalarda Statik-Mimari Proje 

çizdirilmesi iĢi yaptırılmıĢtır. 

Nakdi GerçekleĢme Oranı: %36,70  

Fiziki GerçekleĢme Oranı: %100   

Tablo 18: ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje No 2020H03150557 

Projenin Adı   ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi 

Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim   Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme   100.000,00 ₺ 

Kurum Ġçi Ödenek Aktarma   100.000,00 ₺ 

Kullanılabilir Ödenek   200.000,00 ₺ 

Harcama   73.396,00 ₺ 

Kalan Ödenek   126.604,00 ₺ 

Nakdi GerçekleĢme Oranı %   36,70 

Fiziki GerçekleĢme Oranı %   100 

ĠĢin Adı Adedi Tutarı (₺) 

OKÜ Doküman Hazırlama ĠĢi 
2 73.396,00 ₺ 

TOPLAM 
2 73.396,00 ₺ 

Diğer Açıklamalar: Üniversite geliĢme alanı imar plan değiĢikliği için Revizyon Ġmar Planı Projesi ile 

Kadirli MYO Çatı Projesi ve Muhtelif Binalarda Statik-Mimari Proje çizdirilmesi iĢi yaptırılmıĢtır. 
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8.2. 2020H03152629 Kampus Altyapısı 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Kampus Altyapısı projemizde 

2020 yılında, 2019 yılı Yatırım Programında yer alan Mühendislik Fak. inĢaat atölyesi yapım iĢi 

kesin hakediĢi ödemesi yapılmıĢtır. Rektörlük binası vrf klima sistemi yenilenmesi, muhtelif 

binalarımızda bulunan vrf klima sistemlerinin bakım ve onarımları için servis hizmet alımları ve 

bilgi iĢlem server odası yapım iĢi yaptırılmıĢtır.  

Nakdi GerçekleĢme Oranı: %74,35  

Fiziki GerçekleĢme Oranı: %100 

Tablo 19: Kampus Altyapısı 

Proje No 2020H03152629 

Projenin Adı Kampus Altyapısı 

Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim   Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 4.000.000,00 ₺ 

Kurum Ġçi Ödenek Aktarma -250.000,00 ₺ 

Kullanılabilir Ödenek 3.750.000,00 ₺ 

Harcama 2.788.294,84 ₺ 

Kalan Ödenek 961.705,16 ₺ 

Nakdi GerçekleĢme Oranı % 74,35 

Fiziki Fiziki GerçekleĢme % 100 

ĠĢin Adı Adedi Tutarı (₺) 

Okü Mühendislik Fak. ĠnĢaat Atölyesi Binası ĠnĢ. ĠĢi 1 292.440,36 ₺ 

Okü Binaları Çatı Malzemesi Mal alım ĠĢi 1 359.947,20 ₺ 

Okü Fakülte Binaları VRF Klima Sis. Onarım Servis 

Hizmeti alım ĠĢi 
1 365.800,00 ₺ 

Okü Bilgi ĠĢlem Server Odası Yapım ĠĢi 1 110.404,34 ₺ 

Okü Rektörlük VRF Klima Sistemi Yapım ĠĢi  2 1.390.662,94 ₺ 

Okü Muhtelif Binaları VRF Klima Sis. Onarım Servis 

Hizmeti alım iĢi 
1 269.040,00 ₺ 

TOPLAM 7 2.788.294,84 ₺ 

Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin 2019 Yatırım Programında yer alan Mühendislik Fak. inĢaat atölyesi yapım iĢi 

kesin hakediĢi ödemesi yapılmıĢtır. Rektörlük binası vrf klima sistemi yenilenmesi, muhtelif binalarımızda bulunan 

VRF klima sistemlerinin bakım ve onarımları için servis hizmet alımları ve bilgi iĢlem server odası yapım iĢi 

yaptırılmıĢtır. 
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8.3. 2020H03150553 Muhtelif ĠĢler Projesi 

Muhtelif ĠĢler Projesi 2020 yılı toplam ödeneği 4.700.000,00₺ olup, bu ödeneğe kurum içi 

aktarmalardan 1.792.900,00₺, likit ödenekten aktarma ise 50.000,00₺ olmak üzere toplam 

6.492.900,00₺ ödeneğin, 6.471.288,96₺’si harcanmıĢ olup kalan 21.611,04 ₺ ödenek yıl sonunda iptal 

edilmiĢtir. 

Nakdi GerçekleĢme Oranı: %99,67   

Fiziki GerçekleĢme Oranı: %100  

Tablo 20: Muhtelif ĠĢler Projesi (Kümülatif) 

Proje No 2020H03150553 

Projenin Adı Muhtelif ĠĢler Projesi 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 4.700.000,00 ₺ 

Kurum Ġçi Likit Ödenek Kaydı 50.000,00 ₺ 

Kurum Ġçi Ödenek 

Aktarma/Ekleme 

 

1.792.900,00 ₺ 

Kullanılabilir Ödenek 6.492.900,00 ₺ 

Harcama 6.471.288,96 ₺ 

Kalan Ödenek 21.611,04 ₺ 

Nakdi GerçekleĢme% 99,67 

Fiziki GerçekleĢme% 100 

ĠĢin Adı Adedi Tutarı (₺) 

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire 

BaĢkanlığı Büyük Onarım 
 

149 
1.898.799,18 ₺ 

Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 

Makine Teçhizat Alımı 
- 3.036.287,13 ₺ 

Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı - 1.536.202,65 ₺ 

TOPLAM 149 6.471.288,96 ₺ 
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8.3.1. Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Muhtelif ĠĢler Projesi 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire 

BaĢkanlığı Muhtelif ĠĢler Projesi iĢinde mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve 

tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karĢılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin 

harcaması yapılmıĢtır. Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif ĠĢler projemizde, 

tadilatı iĢi, çeĢitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve 

bakımı yapılmıĢtır. Kampüs içindeki bazı binaların çatı onarımları ve izolasyonları ile dıĢ cephe 

kaplamaları, bina içi boya-badana vb. iĢleri yapılmıĢtır. 

Projenin 2020 yılı ödeneği 1.450.000,00₺ olup, kurum içi aktarmalarla 450.000,00₺ eklenmiĢ ve 

kullanılabilir 1.900.000,00₺ ödeneğin 1.898.799,18₺’si harcanmıĢ olup, kalan 1.200,82₺ ödenek 

yılsonunda iptal edilmiĢ ve harcama %99,94 oranında gerçekleĢmiĢtir. 

Nakdi GerçekleĢme Oranı : %99,94 

Fiziki GerçekleĢme Oranı : %100 

Tablo 21: Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Muhtelif ĠĢler Projesi 

Proje No 2020H03150553 

Projenin Adı Muhtelif ĠĢler Projesi: (Büyük Onarım) 

Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 1.450.000,00 ₺ 

Kurum Ġçi Ödenek Aktarma/ Ekleme 450.000,00 ₺ 

Kullanılabilir Ödenek 1.900.000,00 ₺ 

Harcama 1.898.799,18 ₺ 

Kalan Ödenek 1.200,82 ₺ 

Nakdi GerçekleĢme % 99,94 

Fiziki GerçekleĢme % 100 

ĠĢin Adı Adedi Tutarı (₺) 

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire 

BaĢkanlığı Büyük Onarım 
149 1.898.799,18 ₺ 

TOPLAM 149 1.898.799,18 ₺ 

Diğer Açıklamalar: 2020 yılı içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını 

yapmak ve derslik ihtiyacını karĢılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapıldı. 

Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif ĠĢler projemizde, Tadilat iĢi, ÇeĢitli mal alımı, idari 

binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapıldı. Kampus içindeki bazı binaların çatı 

onarımları ve izolasyonları ile dıĢ cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. iĢleri yapıldı. 
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8.3.2. Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Muhtelif ĠĢler Projesi 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı Muhtelif ĠĢler Projesi iĢinde, Rektörlük birimleri ile akademik birimlerinin ihtiyacı 

olan büro mobilyası, makine-teçhizat gibi çeĢitli ihtiyaçlar karĢılanmıĢtır. 

Projenin 2020 yılı ödeneği 2.500.000,00₺ olup, bu ödeneğe kurum içi aktarmalarla 550.000,00₺ 

eklenerek toplam ödenek 3.050.000,00₺ olmuĢtur. Ödeneğin 3.036.287,13₺’si harcanmıĢ olup, 

kalan ödenek 13.712,87₺ yılsonunda iptal edilmiĢ ve harcama %99,55 oranında gerçekleĢmiĢtir.  

Nakdi GerçekleĢme Oranı: %99,55 

Fiziki GerçekleĢme Oranı: %100 

 
Tablo 22: Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Muhtelif ĠĢler Projesi 

Proje No 
 

Projenin Adı Muhtelif ĠĢler 

Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 2.500.000,00 ₺ 

Kurum Ġçi Ödenek Aktarma(+) 550.000,00 ₺ 

Toplam Kullanılabilir Ödenek 3.050.000,00 ₺ 

Harcama 3.036.287,13 ₺ 

Kalan Ödenek 13.712,87 ₺ 

GerçekleĢme Oranı % 99,55 

Fiziki GerçekleĢme % 100 

ĠĢin Adı Adedi Tutarı (₺) 

Mamul Mal Alımları 
 

                                     3.036.287,13 ₺ 

TOPLAM 
 

3.036.287,13 ₺ 

Diğer Açıklamalar: Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığımıza 2020 yılı yatırım bütçesiyle 3.050.000,00 TL 

ödenek tahsis edilmiĢtir. Tahsis edilen ödeneğin %99,55’i olan 3.036287,13₺ harcama yapılmıĢtır. Büro, Okul ve 

Diğer MefruĢat Alımları baĢta olmak üzere; Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları kapsamında toplantı masası, 

çalıĢma koltuğu, misafir koltuğu, dosya dolabı, pafta dolabı, soyunma dolabı, yemek masası, sandalye, 

projeksiyon cihazı, masaüstü bilgisayar, monitör, taĢınabilir bilgisayar, çok fonksiyonlu yazıcı, fotokopi makinesi, 

laboratuvar malzemesi alımı gerçekleĢmiĢtir. 
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8.3.3. Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Muhtelif ĠĢler Projesi 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 

Muhtelif ĠĢler Projesi iĢinde, Rektörlük birimleri ile akademik birimlerinin ihtiyacı olan 

bilgisayar ve yazılım programları alım iĢi yapılmıĢtır. 

Projenin 2020 yılı ödeneği 750.000,00₺ olup, bu ödeneğe kurum içi aktarmalarla, 792.900,00₺ 

ödenek eklenmiĢ ve kullanılabilir 1.542.900,00₺ olmuĢtur. Yıl içinde ödeneğin 1.536.202,65₺’si 

harcanmıĢ olup, kalan 6.697,35₺ ödeneği yılsonunda iptal edilmiĢ ve harcama %99,57 oranında 

gerçekleĢmiĢtir. 

Nakdi GerçekleĢme Oranı: %99,57 

Fiziki GerçekleĢme Oranı: %100 

Tablo 23: Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Muhtelif ĠĢler Projesi 

Proje No 
 

Projenin Adı Muhtelif ĠĢler 

  Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 

  Kullanılabilir Ödenek Gönderme 750.000,00 ₺ 

  Likit Ödenek Kaydı - 

  Kurum Ġçi Ödenek Aktarma(+)   792,900,00 ₺ 

  Kullanılabilir Ödenek 1.542.900,00 ₺ 

  Harcama 1.536.202,65 ₺ 

  Kalan Ödenek 6.697,35 ₺ 

  GerçekleĢme Oranı %    99,57 

  Fiziki GerçekleĢme % 100 

ĠĢin Adı Adedi Tutarı (₺) 

  Mamul Mal Alımları  1.168.825,20₺ 

  Yazılım Alımı  367.377,45₺ 

TOPLAM  1.536.202,65 ₺ 

Diğer Açıklamalar: OKÜ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığınca ayrılan bütçe Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin 

ihtiyaç duyduğu malzemeler ile yazılım programı alımları için harcanmıĢtır. 
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8.4. 2020H03150550 Yayın Alımı Projesi 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Yayın Alımı Projesi iĢinde; 2020 eğitim- 

öğretim döneminde kütüphane kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile öğrenci baĢına 

düĢen kitap sayısının artırılarak, kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı yükseltilmiĢtir. 

Projenin 2020 yılı ödeneği 1.200.000,00₺ olup, bu ödeneğin 999.849,24₺’si harcanmıĢ, kalan 

150,76₺ yılsonunda iptal edilmiĢ ve harcama %99,98 oranında gerçekleĢmiĢtir. 

Nakdi GerçekleĢme Oranı: %99,98  

Fiziki GerçekleĢme Oranı : %100 
 

Tablo 24: Yayın Alımları ve Yapımları Projesi 

Proje No 2020H03150550 

Projenin Adı Basılı Yayın Alımları ve Yapımları 

Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı 

Kurum Ödenek Gönderme 1.200.000,00 ₺ 

Kurum Ġçi Ödenek Aktarma(-) 200.000,00 ₺ 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 1.000.000,00 ₺ 

Harcama 999.849,24 ₺ 

Kalan Ödenek 150,76 ₺ 

GerçekleĢme Oranı % 99,98 

ĠĢin Adı Adedi Tutarı (₺) 

  Kitap Alımı 49 3.050,00 ₺ 

  Yurtiçi ve YurtdıĢı Süreli Yayın Alımı 18 996.799,24 ₺ 

TOPLAM 67 999.849,24 ₺ 

Diğer Açıklamalar: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Yayın Alımı Projesi ĠĢinde; 2020 eğitim- 

öğretim döneminde kütüphane kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile öğrenci baĢına düĢen kitap sayısının 

artırılarak, kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı yükseltilmiĢtir. 
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8.5. 2020H05153362 Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri projemizde, 

Kadirli MYO kampüsüne sporcu giyinme odaları ve mevcut spor alanlarının tadilatı, Bahçe 

MYO kampüsüne basketbol-voleybol sahası ve merkez kampüsümüze 80 Mt. YürüyüĢ yoluna 

ek olarak yürüyüĢ yolu yapılmaktadır. Ayrıca 1 adet bocce sahası ile yürüyüĢ yolu mesafe ve 

güzergah yazıları yazdırılması iĢi yapılmıĢtır. 

Nakdi GerçekleĢme Oranı: %63,30  

Fiziki GerçekleĢme Oranı: %100 

 
Tablo 25: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

Proje No 2020H05153362 

Projenin Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 1.000.000,00 ₺ 

Kurum Ġçi Ödenek Ekleme 0,00 ₺ 

Kullanılabilir Ödenek 1.000.000,00 ₺ 

Harcama 633.036,99 ₺ 

Kalan Ödenek 366.963,01 ₺ 

GerçekleĢme Oranı % 63,30 

Fiziki GerçekleĢme % 100 

ĠĢin Adı Adedi Tutarı (₺) 

OKÜ Muhtelif Açık-Kapalı Spor 

Tesisleri Yapımı ĠĢi 
2 583.376,69 ₺ 

OKÜ YürüyüĢ yolu Güzergah yazları 

yazılması yapım iĢi 
1 12.407,70 ₺ 

OKÜ Besyo Kullanımı için Bocce 

Sahası Yapım ĠĢi  
1 37.252,60 ₺ 

TOPLAM 4 633.036,99 ₺ 

Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri projemizde; Kadirli MYO 
Kampüsüne Sporcu Giyinme odaları ve mevcut spor alanlarının tadilatı, Bahçe MYO Kampüsüne Basketbol-
Voleybol Sahası ve Merkez kampüsümüze 80 Mt. YürüyüĢ yoluna ek olarak yürüyüĢ yolu yapılmaktadır. Ayrıca 1 
adet Bocce Sahası ile YürüyüĢ Yolu Mesafe ve güzergah yazıları yazdırılması iĢi yapılmıĢtır. 
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8.6. 2010K121316 DKH Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin yatırım programında yer alan Merkezi AraĢtırma 

Laboratuvarı projemizde, 2010 yılı sonunda yapımına baĢlanan ve inĢaat bölümü tamamlanan 

OKÜ Merkezi AraĢtırma Laboratuvarının donanım ve cihaz eksiklerinin alımı devam 

etmektedir. 

Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı 2020 yılı ödeneği 5.000,00₺ olup, yıl içinde bu ödenek 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi (BAP) hesabına aktarılmıĢtır. 

Nakdi GerçekleĢme Oranı: %100 

Fiziki GerçekleĢme Oranı: %100 

Tablo 26: DKH Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı 

Proje No 2010K121316 

Projenin Adı Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı ĠĢi 

Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 

Kullanılabilir Ödenek Gönderme 5.000,00 ₺ 

Kurum Ġçi Ödenek Ekleme - 

Harcama 5.000,00 ₺ 

Kalan Ödenek 0,00 ₺ 

GerçekleĢme Oranı % 100 

ĠĢin Adı Adedi Tutarı (₺) 

Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı 
1 

 

5.000,00 ₺ 

TOPLAM 1 
 

5.000,00 ₺ 

 

Diğer Açıklamalar: 2010 yılı sonunda yapımına baĢlanan ve tamamlanan OKÜ Merkezi AraĢtırma 

Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımları devam etmektedir. 
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8.7. Tamamlanan ve Devam Eden Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin 2020 yılı bilimsel araĢtırma proje sayıları ve ödenek 

bilgileri Tablo 27, 28, 29’da verilmiĢtir. 

 

Tablo 27: Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı 

PROJELER 
Devreden 
Projeler 

Yıl Ġçinde Eklenen 
Projeler 

Toplam 
Yıl Ġçinde 

Tamamlanan 
Toplam Ödenek 

BAP 13 48 61 46 1.205.205,93 ₺ 

DPT/KALKINMA 
BAKANLIĞI 1 0 1 0 137.080,10 ₺ 

TÜBĠTAK 1 2 3 2 552.693,00 ₺ 

 

Açıklama: Bilimsel Yayınları TeĢvik Desteği (PT5) proje hükmünde olmadığı için bu tabloya 

eklenmemiĢtir. Ödül hükmündedir. 

 
Tablo 28: 2020 Yılında Yapılan Bilimsel AraĢtırma Projesi Harcamaları Özeti 

PROJELER Harcanan ₺ 

DPT2010K121290 447.048,90 ₺ 

AraĢtırma Altyapı Projesi (PT1) 78.542,13 ₺ 

Bireysel AraĢtırma Projesi (PT2 ) 31.517,55 ₺ 

Lisansüstü Tez Projesi (PT3) 48.194,15 ₺ 

Sanayi ĠĢbirliği Projesi (PT4) - 

Bilimsel Yayınları TeĢvik Desteği (PT5) 11.113,31 ₺ 

GENEL TOPLAM 616.416,04 ₺ 

 

 
Tablo 29: 2020 Yılında Yapılan Bilimsel AraĢtırma Projesi Faaliyet Raporu Özeti 

PROJELER Kabul Edilen Sonuçlanan Aktif Olan Türü DeğiĢen 

AraĢtırma Altyapı Projesi (PT1) 5 3 5 - 

Bireysel AraĢtırma Projesi (PT2 ) 4 7 8 - 

Lisansüstü Tez Projesi (PT3) 18 13 27 - 

Sanayi ĠĢbirliği Projesi (PT4) - - - - 

Bilimsel Yayınları TeĢvik Desteği (PT5) 21 23 20 - 

GENEL TOPLAM 48 46 60 - 
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2019 yılı projelerinin 2020 yılı harcamaları bilgisi Tablo 30, 

31, 32, 33’de detaylı olarak verilmiĢtir. 

 
Tablo 30: 2019 Yılı (PT1) Projelerinin 2020 Yılı Harcamaları (BAP) 

Proje No Proje Yöneticisi Ödeneği ₺ 
Sarf 

Harcama 

DemirbaĢ 

Harcama 

Hizmet 

Alımı 

Toplam 

Harcam

a 

Toplam 

Kalan 

Süre 

Bitimi 

OKÜBAP-2019-PT1-
001 

Derya ATĠK 70.000,00 9.580,24 33.165,00 0 42.745,24 27.254,76 12.11.2020 

OKÜBAP-2019-PT1-

002 
Hediye KIRLIAKIN 32.000,00 6.843,60 25.103,00 0 31.946,60 53,40 12.11.2020 

 
             Tablo 31: 2019 Yılı (PT2) Projelerinin 2020 Yılı Harcamaları (BAP) 

Proje No Proje Yöneticisi Ödeneği ₺ 
Sarf 

Harcama 

DemirbaĢ 

Harcama 

Hizmet 

Alımı 

Toplam 

Harcama 

Toplam 

Kalan 

Süre 

Bitimi 

OKÜBAP-2019-PT2-

002 

Emel ÜNAL 

TURHAN 
8.000,00 5.693,60 0 0 5.693,60 2.306,40 20.05.2021 

OKÜBAP-2019-PT2-
003 

Fatma HEPSAĞ 8.000,00 0 0 0 0 1.312,10 20.05.2021 

OKÜBAP-2019-PT2-
004 

A. Tülin ÖZ 8.000,00 5.729,66 0 0 5.729,66 13,80 20.05.2021 

OKÜBAP-2019-PT2-
005 

Meriç ġ. 
ASLANOĞLU 

8.000,00 0 0 2.701,02 2.701,02 25,98 20.08.2020 

OKÜBAP-2019-PT2-
006 

Fuat BOZOK 8.000,00 7.999,81 0 0 7.999,81 0,19 12.06.2020 

OKÜBAP-2019-PT2-
007 

Önder KAġKA 12 .000,00 0 0 0 0 12 .000,00 12.11.2021 

OKÜBAP-2019-PT2-

008 
Murat FARSAK 8.000,00 5.999,95 0 1.994,20 7.994,15 5.85 12.11.2020 

 
            Tablo 32: 2019 Yılı (PT3) Projelerinin 2020 Yılı Harcamaları (BAP) 

Proje No Proje Yöneticisi Ödeneği ₺ Sarf Harcama 
DemirbaĢ 

Harcama 

Hizmet 

Alımı 

Toplam 

Harcama 

Toplam 

Kalan 
Süre Bitimi 

OKÜBAP-2019-
PT3-004 

Nazmi SEDEFOĞLU 3.000,00 0 0 0 0 3.000,00 20.05.2021 

OKÜBAP-2019-

PT3-005 
Nazmi SEDEFOĞLU 3.000,00 0 0 2.135,80 2.135,80 53,79 20.11.2020 

OKÜBAP-2019-
PT3-007 

Ali Ġhsan ÖZTÜRK 3.000,00 0 0 0 0 296,20 20.05.2020 

OKÜBAP-2019-

PT3-008 
Eyyup TEL 3.000,00 0 0 0 0 3.000,00 20.05.2021 

OKÜBAP-2019-
PT3-010 

CoĢkun ÖZALP 3.000,00 0 0 0 0 3.000,00 20.05.2021 

OKÜBAP-2019-

PT3-016 
Hande DEMĠR 4.499,27 4.499,04 0 0 4.499,04 0,23 12.11.2020 

OKÜBAP-2019-
PT3-017 

Hande DEMĠR 4.499,93 4.499,34 0 0 4.499,34 0,59 12.11.220 

OKÜBAP-2019-

PT3-018 
ġeyma T. DEMĠRAY 3.000,00 0 3.000,00 0 3.000,00 0 12.11.220 

OKÜBAP-2019-

PT3-0119 
ġeyma T. DEMĠRAY 3.000,00 0 2.997,20 0 2.997,20 2,80 12.11.220 

OKÜBAP-2019-

PT3-020 
Esra TELLĠ 3.000,00 1.998,92  991,20 2.990,12 9,88 12.11.220 

OKÜBAP-2019-

PT3-021 
CoĢkun ÖZALP 4.500,00 4.484,00 0 0 4.484,00 16,00 12.11.220 

OKÜBAP-2019-
PT3-024 

Ahmet F. 
KARABULUT 

3.000,00 837,80 0 340,00 1.177,80 1.822,20 12.11.221 

OKÜBAP-2019-

PT3-026 
Y. Alper KAPLAN 3.000,00 988,34  2.000,00 2.988,34 11,66 12.11.221 

OKÜBAP-2019-

PT3-027 
Feridun DEMĠR 3.000,00 0 0 649,00 649,00 1.938,00 12.11.2020 
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            Tablo 33: 2019 Yılı (PT5) Projelerinin 2020 Yılı Harcamaları (BAP) 

Proje No Proje Yöneticisi Ödeneği ₺ 
Sarf 

Harcama 

DemirbaĢ 

Harcama 

Hizmet 

Alımı 

Toplam 

Harcama 

Toplam 

Kalan Süre Bitimi 

OKÜBAP-2019-
PT5-002 

Fuat BOZOK 500,00 483,84 0 0 483,84 16,16 20.05.2020 

OKÜBAP-2019-

PT5-004 
Hüsniye SAĞLIKER 107,00 100,30 0 0 100,30 6,70 20.05.2020 

OKÜBAP-2019-

PT5-006 
S. Batuhan AKBEN 1.500,00 0 0 00 1.500,00 0 20.05.2020 

OKÜBAP-2019-

PT5-008 
Müslüm DEMĠR 500,00 0 0 0 0 500,00 20.05.2020 

OKÜBAP-2019-
PT5-010 

Emel ÜNAL 
TURHAN 

1.500,00 852,12 0 0 852,12 647,88 20.05.2020 

OKÜBAP-2019-

PT5-024 
ÇağdaĢ AKPINAR 850,00 850,00 0 0 850,00 00 20.05.2020 

OKÜBAP-2019-

PT5-026 
Ö. Faruk GAMLI 500 0 0 0 00 500,00 12.07.2020 

OKÜBAP-2019-

PT5-027 
Hande DEMĠR 1.499,58 1.498,68 0 00 1.498,68 0,90 12.09.2020 

OKÜBAP-2019-
PT5-028 

Gökhan BAġAR 1.000 0 0  00 1.000,00 12.09.2020 

OKÜBAP-2019-
PT5-029 

Fuat BOZOK 1.000 0 0 00 00 1.000,00 12.05.2020 

OKÜBAP-2019-

PT5-030 
Menderes ÇENET 500 200,60 0 0 200,60 299,40 12.07.2020 

OKÜBAP-2019-

PT5-031 
Nehir TOKGÖZ 1.800 1.795,96 0 0 1.795,96 4,04 12.11.2020 

OKÜBAP-2019-

PT5-032 
Özge SÜFER 1.000 0 0 751,68 751,68 248,32 12.11.2020 

OKÜBAP-2019-

PT5-035 
AyĢe Ġ. MANAV 500 497,98 0 0 497,98 2,02 12.05.2020 

OKÜBAP-2019-
PT5-036 

Tugay AYAġAN 500 0 00 0 0 500,00 12.05.2020 

OKÜBAP-2019-
PT5-037 

Önder KAġKA 1.500 904,10 595,90 0 1.500,00 0 12.11.2020 

OKÜBAP-2019-

PT5-038 
Didem O. DÖNDAġ 495 492,06 00 0 492,06 2,94 12.11.2020 

OKÜBAP-2019-

PT5-039 
Emriye ÇINAR 92,90 91,45 0 0 91,45 1,45 12.05.2020 

OKÜBAP-2019-

PT5-040 
Murat FARSAK 1.500 0 0 0 0 1.500,00 12.09.2020 

OKÜBAP-2019-

PT5-041 
Sabri ULUKANLI 500    00 500,00 12.11.2020 

 
 

            Tablo 34: 2020 Yılı (PT1) Projelerinin 2020 Yılı Harcamaları (BAP) 

Proje No 
Proje 

Yöneticisi Ödeneği ₺ 
Sarf 

Harcama 

DemirbaĢ 

Harcama 

Hizmet 

Alımı 

Toplam 

Harcama 

Toplam 

Kalan 

Süre 

Bitimi 

OKÜBAP-2020-

PT1-001 

Derya KAYA 

ġENOL 
182.083,00 0 0 0 0 182.083,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-

PT1-002 
Tuncay ALTUN 50.000,00 0 0 0 0 50.000,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-

PT1-003 

Ahmet 

KARDAġLAR 
100.000,00 0 0 0 0 100.000,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-

PT1-004 

S. Batuhan 

AKBEN 
300.000,00 0 0 0 0 300.000,00 17.11.2022 

OKÜBAP-2020-

PT1-005 
Nuh KORKMAZ 6.400,00 0 0 0 0 6.400,00 17.11.2021 
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Tablo 35: 2020 Yılı (PT2) Projelerinin 2020 Yılı Harcamaları (BAP) 

Proje No 
Proje 

Yöneticisi Ödeneği ₺ 
Sarf 

Harcama 

DemirbaĢ 

Harcama 

Hizmet 

Alımı 

Toplam 

Harcama 

Toplam 

Kalan Süre Bitimi 

OKÜBAP-2020-

PT2-001 

Mevhibe 

TERKURAN 
8.000,00 0 00 0 0 8.000,00 17.11.2022 

OKÜBAP-2020-

PT2-002 
Müslüm DEMĠR 8.000,00 0 00 0 0 8.000,00 17.11.2022 

OKÜBAP-2020-
PT2-003 

AyĢe Tülin ÖZ 8.000,00 0 00 0 0 8.000,00 17.11.2022 

OKÜBAP-2020-
PT2-004 

Murat FARSAK 

 
8.000,00 0 00 0 0 8.000,00 17.11.2022 

Tablo 36: 2020 Yılı (PT3) Projelerinin 2020 Yılı Harcamaları (BAP) 

 

Proje No 

Proje 

Yöneticisi 

 

Ödeneği ₺ 
Sarf 

Harcama 

DemirbaĢ 

Harcama 

Hizmet 

Alımı 

Toplam 

Harcama 

Toplam 

Kalan 

 

Süre Bitimi 

OKÜBAP-2020-
PT3-001 

Dr. Öğr. Üyesi 

Meriç ġĠMġEK 

ASLANOĞLU 

3.000,00 2.997,20 00 0 0 2,80 18.06.2021 

OKÜBAP-2020-

PT3-002 

Ali Ġhsan 

ÖZTÜRK 
3.000,00 1.969,42 0 0 1.969,42 1.030,58 18.06.2021 

OKÜBAP-2020-

PT3-003 

Adnan 

BOZDOĞAN 
3.000,00 0 0 0 0 3.000,00 18.06.2021 

OKÜBAP-2020-
PT3-004 

Adnan 
BOZDOĞAN 

3.000,00 0 00 0 0 3.000,00 18.06.2021 

OKÜBAP-2020-
PT3-005 

Menderes Çenet 3.000,00 590,00 1.764,10 0 2.354,10 645,90 18.06.2021 

OKÜBAP-2020-

PT3-006 

A. Fırat 

KARABULUT 
3.000,00 0 00 0 0 3.000,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-

PT3-007 
Fuat BOZOK 3.000,00 0 0 0 0 3.000,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-
PT3-008 

Fuat BOZOK 3.000,00 0 00 0 0 3.000,00 17.07.2021 

OKÜBAP-2020-
PT3-009 

Ġlker KEFE 2.000,00 0 0 0 0 2.000,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-
PT3-010 

Halil EROL 3.000,00 1.450,00 1.199,99 0 2.649,99 350,01 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-

PT3-011 
Halil EROL 3.000,00 0 0 0 0 3.000,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-

PT3-012 
Halil EROL 3.000,00 0 0 0 0 3.000,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-

PT3-013 
AyĢe Tülin ÖZ 3.000,00 0 0 0 0 3.000,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-
PT3-014 

Behçet DÜNDAR 3.000,00 0 0 0 0 3.000,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-

PT3-015 
Hande DEMĠR 3.000,00 0 0 0 00 3.000,00  

OKÜBAP-2020-

PT3-016 

Ertaç 

HÜRDOĞAN 
3.000,00 0 0 0 0 3.000,00 17.02.2022 

OKÜBAP-2020-

PT3-017 

Ertaç 

HÜRDOĞAN 
3.000,00 0 0 0 0 3.000,00 17.02.2022 

OKÜBAP-2020-

PT3-018 

Yusuf 

ZALAOĞLU 
3.000,00 0 00 0 0 3.000,00 17.11.2022 
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Tablo 37: 2020 Yılı (PT5) Projelerinin 2020 Yılı Harcamaları (BAP) 

 

Proje No 

 

Proje Yöneticisi 

 

Ödeneği ₺ 
Sarf 

Harcama 

DemirbaĢ 

Harcama 

Hizmet 

Alımı 

Toplam 

Harcama 

Toplam 

Kalan 

 

Süre Bitimi 

OKÜBAP-2020-

PT5-001 
Halef DĠZLEK 1.500,00 0 0 00 0 1.500,00 18.06.2021 

OKÜBAP-2020-

PT5-002 
Tahsin ÖZER 500,00 0 499,14  499,14 0,86 18.12.2020 

OKÜBAP-2020-

PT5-003 
Hülya KeleĢ 1.500,00 1.500,00 0 0 1.500,00 0 18.12.2020 

OKÜBAP-2020-

PT5-004 

Hüsniye A. 

SAĞLIKER 
1.500,00 00 0 0 0 1.500,00 17.11.2021 

0OKÜBAP-2020-

PT5-005 
Müslüm DEMĠR 1.000,00 0 0 0 0 1.000,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-

PT5-006 
Hasan DEMĠR 500,00 0 0 0 0 500,00 17.05.2021 

OKÜBAP-2020-

PT5-007 
Fuat BOZOK 1.600,00 0 0 0 0 1.600,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-

PT5-008 
Nuh KORKMAZ 1.500,00 0 0 0 0 1.500,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-

PT5-009 
S. Batuhan AKBEN 500,00 0 0 0 0 500,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-

PT5-010 
Hülya GÜN BOZOK 1.500,00 0 0 0 0 1.500,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-

PT5-011 
A. Fırat KARABULUT 500,00 0 0 0 0 500,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-
PT5-012 

Mustafa SEVĠNDĠK 1.500,00 0 0 0 0 1.500,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-
PT5-013 

Yunus Ziya KAYA 1.500,00 0 0 00 0 1.500,00 17.05.2021 

OKÜBAP-2020-

PT5-014 
Hande DEMĠR 1.500,00 0 0 0 0 1.500,00 17.09.2021 

OKÜBAP-2020-

PT5-015 
Emriye ÇINAR 500,00 0 0 0 0 500,00 17.05.2021 

OKÜBAP-2020-

PT5-016 
Osman KARA 1.000,00 0 0 0 00 1.000,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-

PT5-017 
Ertaç HÜRDOĞAN 8.00,00 0 00 0 0 8.00,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-
PT5-018 

AyĢe Tülin ÖZ 600,00 0 0 0 00 600,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-

PT5-019 
Emel Ü. TURHAN 500,00 0 00 0 0 500,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-
PT5-020 

Yusuf ZALAOĞLU 1.500,00 0 0 0 0 1.500,00 17.11.2021 

OKÜBAP-2020-

PT5-021 
Eyyup TEL 1.300,00 0 0 0 0 1.300,00 17.11.2021 
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8.8. 2020 Yılı Devam Eden Projeler  

2020 yılı ikinci yarısında inĢaatına baĢlanılan ve 2019 yılı ödeneği doğrultusunda inĢaatına 

devam edilerek 2020 yılı ilk yarısında tamamlanarak hizmete girmesi planlanan merkez kampüs 

ve ilçeler açık kapalı spor alanları projesinin tamamlanması, 

Merkez ve ilçe kampüslerinin eğitim, sosyal, kültürel ve spor alanlarındaki bulunan eksiklerinin 

tamamlanması, 

2009 yılında baĢlatılan ve 2020 yılında devam edilen altyapı, yol ve çevre düzenleme 

projelerinin, yeni yapılacak ve faaliyete geçecek kapalı alanlarda dikkate alınarak 

projelendirilmesi ve tamamlanması. Rektörlük Binası VRF – Klima sisteminin yenilenmesi 

iĢinin kesin kabulünün yapılması, 

Mevcut yerleĢke hali hazır haritalarının yenilenmesi, yeni alınan (KamulaĢtırılan) arazilerin hali 

hazır haritalarının yaptırılması iĢi ve mevcut duruma göre üniversitemiz Vaziyet Planının revize 

edilmesi çalıĢmalarının bitirilmesi,   

2020 yılı itibari ile 427 Dekar yüzölçümlü mevcut Merkez YerleĢke alanına ek olarak, 

Üniversitemizin kuruluĢunda amaçlanan 1.600 dekar Kampus Alanı hedefi doğrultusunda 

gerekli yaklaĢık 1.000 dekar arazinin yıllar itibari ile alınacak ödenekler doğrultusunda 

yapılacak olan kamulaĢtırma ve tahsislerle Üniversitemize kazandırılması. Ayrıca 

Üniversitemize bağlı, ilçelerde kurulu bulunan Fakülte, YO ve MYO arazilerinin yeni tahsisler 

ile alanlarının geniĢletilmesi, 

Kapalı alanların planlanmasına ek olarak sosyal aktivite anlamında fiziki alanların hazırlanması, 

geliĢme ve geliĢim planları kapsamında değerlendirme yapılarak ihtiyaçlar doğrultusunda 

planlama yapılması, 

Yeni projeler olan; Rektörlük Ek Binasının devam eden ihale çalıĢmaları yılı içerisinde ödenek 

sağlanması durumunda tamamlanarak inĢaatına baĢlanması,   

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının proje 

hazırlattırılması çalıĢmalarının baĢlatılması hedeflenmiĢtir. 
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9.   ĠHTĠYAÇLAR VE SORUNLAR 
 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin sağlıklı bir Ģekilde kurumsal yapılanmasını 

tamamlanması ve özellikle de ülke, bölge ve ilin özelliklerini dikkate alarak kısa, orta ve uzun 

vadeli geliĢim planını koyma zorunluluğu kendini göstermiĢtir. Bu ihtiyaçtan hareketle 10 ve 20 

yıllık dönemleri kapsayan iki evreli Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi GeliĢim Planı 

hazırlanmıĢtır. Ayrıca bu doğrultuda önümüzdeki ilk 5 yıllık Stratejik Planlama çalıĢmalarına 

devam edilmektedir. Sağlıklı bir büyümeyi gerçekleĢtirebilmek için hazırlanan bu rapor 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin mevcut ve sonraki yönetim kadroları için bir yol haritası 

olacaktır. 

Üniversitemizin Kurulma aĢamasında GeniĢleme Sahası olarak yaklaĢık 6.000,00 Dekar alan 

Üniversite Alanı planlanmıĢ ve bu amaç için ayrılmıĢtır. Üniversite (Yüksek Öğrenim) Alanı 

1/5.000 Ölçekli Osmaniye Nazım Ġmar Planında ve imar planlarının üst planı olan 1/100.000 

Ölçekli Çevre Düzeni Planında, Osmaniye Ġl Genel Meclisinin 06.06.2008 tarih ve 102 sayılı 

kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünce yapılan Çevre Düzeni Plan Tadilatı ve Osmaniye 

Belediyesince de yapılan Ġmar Plan Tadilatı ile (3194 Sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi 

uyarınca yapılan Ġmar Plan tadilatı ile 1/5000 Ölçekli Osmaniye Nazım Ġmar Planı 06.01.2017 

tarih ve 26-27 sayı ile Osmaniye Belediyesi Meclisince onaylanmıĢtır.) mevcut YerleĢkemizi de 

içine alan ve GeniĢleme alanımızı daraltan bu  planlarla, genel olarak özel Ģahıslara ve hazineye 

ait arazilerden oluĢan 2.700,00 Dekar alan, Üniversite (Yüksek Öğrenim) Alanı olarak 

planlanmıĢtır. 

OKÜ’ ye Ġmar Planında “Yüksek Öğretim Alanı” olarak 2700 Dekar’ lık bir bölge ayrılmıĢ 

olmasına rağmen, bu bölge içerisinde halen OKÜ’ ye tahsisli ( veya Tapulu) alan sadece 427 

Dekar’ dır. Ayrıca Üniversitemiz GeliĢme Alanında 2011 yılında baĢlatılan kamulaĢtırma 

çalıĢmaları çerçevesinde ve kısıtlı gelen ödenekler doğrultusunda 2020 yılına kadar 109.643,71 

m² alan kamulaĢtırılmıĢtır. Üniversite GeniĢleme Alanı dikkate alınırsa kamulaĢtırılan alanın çok 

küçük bir parça olduğu dikkat çekecektir. 

4/11/1983  tarihli ve 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu’na 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı 

Kanun’un 34. maddesiyle eklenen geçici 11. Madde ile GeniĢleme Alanımızın 5 yıl içerisinde 

amacına uygun kullanılması, yani kamulaĢtırmanın tamamlanması için süre baĢlatılmıĢ ve bu 

süre içerisinde Ġmar planlarında kamu kurumu arazisi olarak planlanan arazilerin maliklerin 

mağduriyeti giderilmesi anlamında satın alınması iĢleminin tamamlanmasına hükmetmiĢtir. 

Fakat Anayasa Mahkemesinin 28/3/2018 tarih ve 2018/34 sayılı kararı ile  4/11/1983 tarihli ve 

2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu’na, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle 

eklenen geçici 11. maddenin;  Birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve Ġptaline karar 

verilmiĢtir.  
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Anayasa Mahkemesinin bu kararı ile bahse konu 5 yıllık süre ortadan kalkarak Ġmar Planında 

Üniversite Alanı olarak ayrılan alanların biran önce kamulaĢtırılarak amacına uygun kullanılması 

gereği doğmuĢtur. 

Yukarıda saydığımız gerekçeler ve üniversitemiz adına bu kapsamda açılmıĢ davalar göz önüne 

alınarak geniĢleme sahamızın tekrar gözden geçirilmesi ve alanının ihtiyaçlarımız doğrultusunda 

küçültülmesi (plan tadilatı yapılması) zaruret haline gelmiĢtir. Bu doğrultuda Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığınca 1 No’ lu CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi’nin 102. Maddesi uyarınca 19.02.2020 

tarihinde onaylanan ve karar için Osmaniye Belediye Meclisine sunulan yapılan Ġmar Plan 

Tadilatı ile 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca yapılan Ġmar Plan tadilatı ile 

1/5000 Ölçekli Osmaniye Nazım Ġmar Planı 07.10.2020 tarih ve 272 sayı ile Osmaniye 

Belediyesi Meclisince onaylanmıĢtır. Mevcut YerleĢkemizi de içine alan ve GeniĢleme alanımızı 

daraltan bu planlarla, genel olarak özel Ģahıslara ve hazineye ait arazilerden oluĢan yaklaĢık 

1.640,00 dekar alan, Üniversite (Yüksek Öğrenim) Alanı olarak planlanmıĢtır. 

Üniversitenin lojman, sosyal tesisler, rektörlük konutu gibi birimleri ile Osmaniye Korkut Ata 

Üniversitesi GeliĢim Planının 2. Evresi de düĢünüldüğünde, yeni alan gereksinimi açıktır. Bu 

sebeple, üniversitenin aktif olarak kullanılabileceği 427 ada alanın geniĢletilebilmesi için 

1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda Yüksek Öğretim Alanı olarak planlanan alanın sınırları 

içerisinde ve merkez Karacaoğlan YerleĢkesi’ ne bitiĢik arazilerin kazanılması için 2011 yılında 

baĢlayan kamulaĢtırma çalıĢmaları arttırılacak kamulaĢtırma ödenekleri doğrultusunda devam 

ettirilmelidir.  
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10. ÖNERĠLER  

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yeni olmasına rağmen geliĢime açık bir üniversitedir. Bizler 

üniversite olarak bir taraftan yatırım karakterli altyapı ihtiyaçlarımızı tamamlamaya çalıĢırken, 

diğer taraftan sınırlı öğretim elemanı kadromuz ile en iyi hizmeti sunmaya çalıĢmaktayız. 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak, “yükseköğrenim sistemi içerisinde nasıl kaliteli hizmet 

sunabiliriz, mezun öğrencilerimize nasıl iĢ imkânları sağlayabiliriz, topluma nasıl kaliteli hizmet 

edebiliriz” çabası içerisindeyiz. Tabi bunun için hem akademik yapının güçlenmesi gerekiyor hem 

de fiziki ortamların bu eğitimi verecek düzeye gelmesi gerekiyor. 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde fiziksel altyapının geliĢtirilmesi hususunda yapılan 

çalıĢmalara devam edilmektedir. 

Personelimizin bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik, meslek odaları ve üretici firmalar 

tarafından organize edilen seminer ve kurslara katılımı ve meslek içi eğitimleri sağlanmalıdır. 

Yapım ĠĢleri Ġhale Mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin çok uzun sürmesi, çok sayıda 

evrak düzenlenmesi gibi nedenlerle gecikmeler olması uygulamalarda karĢılaĢılan temel 

sorunlardır.
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          EK:1 
 

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ 2020 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (ARALIK SONU) 

SEKTÖR ADI: YÜKSEKÖĞRETĠM EĞĠTĠM  2020 YIL ĠÇĠ KÜMÜLATĠF NAKDĠ 1000 - TL 

 
Birim No 

 
YSK 

 
Proje No 

 
Proje Adı 

Bütçe 

Türü 

BitiĢ 

Yılı 

 
Yeri 

PROJE TUTARI 2019 

Kümülatif 

Harcama 

2020 ÖDENEK AKTARMA HARCAMA 

DıĢ Toplam 
DıĢ 

Kredi 
Özkaynak Toplam (+) (-) 

DıĢ 

Kredi 
Özkaynak Toplam 

35998 431 2020H03150557 ÇeĢitli Ünitelerin 
Etüd Projesi 

Özel 
Bütçe 

2020 Osmaniye 0 200 0 100 0 200 100 0 73 0 73 

35999 431 2020H03152629 
Kampüs Altyapısı 

Özel 
Bütçe 

2020 Osmaniye 
0 12000 0 4000 0 3750 0 250 2788 0 2788 

36002 431 2020H03150553 
Muhtelif ĠĢler 

Özel 
Bütçe 

2020 Osmaniye 
0 4700 0 4700 1443 6493 350 0 6471 0 6471 

36003 431 2020H03150550 
Yayın Alımı 

Özel 
Bütçe 

2020 Osmaniye 
0 1200 0 1200 0 1000 0 200 1000 0 1000 

 431  
KamulaĢtırma Ödeneği 

Özel 
Bütçe 

2020 Osmaniye 
0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

TOPLAM 0 18100 0 10000 1443 11443 450 450 10332 0 10332 

SEKTÖR ADI: YÜKSEKÖĞRETĠM SPOR      2020 YIL ĠÇĠ KÜMÜLATĠF NAKDĠ 1000 - TL 

 
Birim No 

 
YSK 

 
Proje No 

 
Proje Adı 

 

Bütçe 

Türü 

 

BitiĢ 

Yılı 

 
Yeri 

PROJE TUTARI 2019 

Kümülatif 

Harcama 

2020 ÖDENEK AKTARMA HARCAMA 

DıĢ Toplam 
DıĢ 

Kredi 
Özkaynak Toplam (+) (-) 

DıĢ 

Kredi 
Özkaynak Toplam 

38242 431 2020H05153362 
Açık ve Kapalı 
Spor Tesisleri 

Özel 
Bütçe 

2020 Osmaniye 0 1000 0 1000 0 1000 0 0 633 0 633 

TOPLAM 0 1000 0 1000 0 1000 0 0 633 0 633 

SEKTÖR ADI: DKH TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA     2020 YIL ĠÇĠ KÜMÜLATĠF NAKDĠ 1000 - TL 

 
Birim No 

 
YSK 

 
Proje No 

 
Proje Adı 

Bütçe 

Türü 

BitiĢ 

Yılı 

 
Yeri 

PROJE TUTARI 2019 

Kümülatif 

Harcama 

2020 ÖDENEK AKTARMA HARCAMA 

DıĢ Toplam 
DıĢ 
Kredi 

Özkaynak Toplam (+) (-) 
DıĢ 
Kredi 

Özkaynak Toplam 

37819 431 2010K121316 
Merkezi AraĢtırma 
Laboratuvarı 

Özel 
Bütçe 

2020 Osmaniye 0 12531 12526 5 0 5 0 0 5 0 5 

TOPLAM 0 12531 12526 5 0 5 0 0 5 0 5 

GENEL TOPLAM 0 31631 12526 11005 1443 12448 450 450 10970 0 10970 
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         EK:2 
 

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ 2020 YILI KAMU YATIRIMLARI (ARALIK SONU) ÖZETĠ 

BÜTÇE 

TÜRÜ 

GENEL 

BÜTÇE 

 
2020 Yılı Fiyatlarıyla (1000 – TL) 

 

 
SEKTÖRÜ/ 

ALT 

SEKTÖRÜ 

 

 
 

PROJE 

SAYISI 

PROJE TUTARI 2019 Sonu Kümülatif 

Harcama 

2020 Yılı Program Ödenek 2020 Yılı Revize Ödenek 2020 Yılı BaĢından Dönem Sonuna Kadar Nakdi GerçekleĢme 

 

 
DıĢ 

 

 
Toplam 

 

DıĢ 
 

 
Toplam 

 

DıĢ 
 

 

Toplam 

 

DıĢ 
 

 
Toplam 

 

DıĢ 
 

Toplam 
 

Kredi 
 

Özkaynak 

 

Kredi 
 

Özkaynak 

 

Kredi 
 

Özkaynak 

 

Kredi 
 

Özkaynak 

 

EĞĠTĠM 6  19100 0 0 0 11000 1443 12443 0 0 12443 10965 0 10965 

 

DHK 1  12531 0 0 12526 5 0 5 0 0 5 5 0 5 

TOPLAM   31631 0 0 12526 11005 1443 12448 0 0 12448 10970 0 10970 
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