



Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2022 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve
Değerlendirme Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

1. GENEL DEĞERLENDİRME	5
1.1. Stratejik Amaçlar	6
2. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	7
3. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI.....	8
4. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	9
4.1. Fiziksel Yapı	9
4.1.1. Eğitim Alanları ve Derslikler.....	11
4.1.2. Sosyal Alanlar.....	11
4.1.3. Hizmet Alanları	12
4.1.4. Taşıtlar	12
4.1.5. Taşınmazlar	13
5. ÖRGÜT YAPISI	16
5.1. Öğrenci Sayıları	17
5.2. Akademik ve İdari Personel Sayıları.....	18
6. YATIRIMLAR İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	19
7. 2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	22
7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	22
7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	22
8. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI	23
8.1. 2022H03186945 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	23
8.2. 2020H03152629 Kampus Altyapısı.....	24
8.3. 2022H03186940 Muhtelif İşler Projesi	25
8.3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi.....	26
8.3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi.....	27
8.3.3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi.....	28
8.4. 2022H03186932 Yayın Alımı Projesi	29
8.5. 2021H05168608 Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi	30
8.6. Tamamlanan ve Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri	31
8.7. 2022 Yılı Devam Eden Projeler	32
9. İHTİYAÇLAR VE SORUNLAR.....	33
10. ÖNERİLER	35

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1: 2022 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağı (₺)	8
Tablo 2: 2022 Yılı Yatırım Ödenek Harcama ve Gelir Farkları Tablosu (₺)	9
Tablo 3: 2022 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Harcama Oranları (₺)	9
Tablo 4: Fiziki Kapalı Alanlar	10
Tablo 5: Eğitim Alanları ve Derslikler	11
Tablo 6: Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar	11
Tablo 7: Misafirhane	11
Tablo 8: Spor Tesisleri	12
Tablo 9: Hizmet Alanları	12
Tablo 10: Mevcut Taşıtlar	12
Tablo 11: Mevcut İş Makineleri	13
Tablo 12: Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazların Dağılımı	13
Tablo 13: Kapalı Alanların Dağılımı	14
Tablo 14: Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı	14
Tablo 15: Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler	15
Tablo 16: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Sayıları	17
Tablo 17: Akademik ve İdari Personel Sayıları	18
Tablo 18: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	23
Tablo 19: Kampus Altyapısı	24
Tablo 20: Muhtelif İşler Projesi (Kümülatif)	25
Tablo 21: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi	26
Tablo 22: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi	27
Tablo 23: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi	28
Tablo 24: Yayın Alımları ve Yapımları Projesi	29
Tablo 25: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	30
Tablo 26: Bilimsel Araştırma Proje Sayısı	31
Tablo 27: 2022 Yılında Yapılan Bilimsel Araştırma Projesi Harcamaları Özeti	31
Tablo 28: 2022 Yılında Yapılan Bilimsel Araştırma Projesi Faaliyet Raporu Özeti	31

SUNUŞ

Uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş, kısa sürede öğrencilerin ve akademisyenlerin çağdaş ortamlarda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilecekleri modern mekânlar hazırlayarak, gelecek için umut vaat eden bir üniversite olmuştur.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2022 yılı itibarı ile 556 öğretim elemanı, 352 idari personeli, 12.287 öğrencisi, 8 fakültesi, 2 enstitüsü, 2 yüksekokulu, 5 meslek yüksekokulu ve 9 araştırma ve uygulama merkezi ile sürekli gelişen bir üniversitedir.



Bulunduğu bölgeden kendini koparmadan, insanlarıyla iç içe, onların fikirlerini değerlendirerek sürekli gelişim içerisinde olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, bilime yapacağı katkıların yanı sıra, Osmaniye ve çevresine sağlayacağı yararları da en üst düzeyde tutabilme çabası içindedir. Bölgede yıllardır yaşanan ve yaşanmakta olan her türlü problemi göz önüne alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye'nin umudu olduğu kadar, yeni nesillere de bilimin aydınlık yolunu açmayı hedeflemektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi; gerek öz kültürünü gerekse evrensel kültürü analiz edebilecek ve bunlara saygı duyacak, geleceğini düşünürken geçmişini de yitirmeden her ikisi arasında bir köprü oluşturabilecek, yüksek ahlaki kişisel ve bilimsel değerlere sahip, bilimin sadece bilim için değil bilimin günümüz toplum ihtiyaçlarını ve sürekliliğini sağlayabilecek, sürdürülebilir kalkınma planlarımızın hazırlanmasına katkıda bulunabilecek ve bunların uygulama alanlarına aktarılabilmesinde aktif bir rol oynayacak, çeşitli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sağlayabilecek çeşitli sektörlerde de faal olarak hizmet verebilecek nitelikte aranan insanlar yetiştirmek üzere eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde objektif bir çalışmayla hazırlanmış olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2022 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporunu değerli paydaşlarımızın ve tüm kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunar, bu çalışmaların üniversite ve toplumumuza faydalı olması dileğiyle özverili çalışmalarından ve değerli katkılarından dolayı çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Prof. Dr. Turgay UZUN
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

Bu bölüm, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin çalışmalarına uzun vadede yön verecek kurumsal değer sisteminin temel unsurları olan misyon, vizyon ve temel değerlerini içermektedir.

MİSYONUMUZ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, çevre ve temel değerlere duyarlı, paydaşlarına sunduğu kaliteli eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleriyle topluma değer katan ve sürekli gelişen bir eğitim kurumudur.

VİZYONUMUZ

Girişimci, yenilikçi ve rekabetçi anlayışıyla uluslararası bir üniversite olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

İnsan Odaklılık: Tüm paydaşlarının memnuniyetini esas alma

Bilimsel Özgünlük ve Özgürlük: Farklı varlık anlayışlarını, farklı ispat metotlarını, farklı sistem anlayışlarını bir arada tutabilme ve bunları birbirini destekleyecek şekilde bir arada yaşatabilme

Katılımcılık: Tüm paydaşlarını çalışma ortağı olarak değerlendirip, onlarla çalışma

Araştırma Odaklı: Bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanarak, eğitim ve bilginin üretimi, aktarımı ve paylaşımında en iyiyi hedefleme

Kalite odaklı: Üniversitenin sunduğu akademik ve idari hizmetlerde kaliteyi ön planda tutma

Yenilikçi ve Rekabetçi: Akademik anlamda çağın gereklerine uygun, sahip oldukları kaynakları en iyi şekilde kullanıp yüksek kalitede hizmet sunarak rakiplerinden daha başarılı olma

Şeffaf ve Hesap Verebilir Olma: Tüm paydaşların ulaşmak istediği bilgilerin, somut ve anlaşılabilir şekilde verilebilmesi için şeffaf hareket etme

Adalet ve Eşitlik: Sunulan hizmetlerde adalet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak hareket etme

Evrensel Değerleri Esas Alma: Bilimde, eğitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel değerleri esas alma

Çevreyi Koruma: Çevre ve doğal dengenin korunmasına duyarlı olma

1.1. Stratejik Amaçlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ), 2019-2023 Stratejik Planında, yükseköğretim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşmesi beklenen faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesinde genel eğilimleri temel almıştır. OKÜ'nün değer modelini oluşturan stratejik eksenler veya stratejik faaliyet alanları ve bunlara ilişkin alt stratejiler aşağıda başlıklar altında toplanmıştır:

Kurumsal Gelişim: Üniversitenin idari ve akademik birimlerinin gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlerin niteliğinin artmasına katkıda bulunmak üzere kurum kaynaklarını etkin ve etkili kullanarak fiziki ve sosyal altyapıyı geliştirmek, yenilikçi bir yönetim ve örgütlenme anlayışını planlamak ve uygulamak, insan kaynakları planlaması yapmak, kaliteli, özgür düşünceye ve mesleki açıdan yeterli donanımına sahip insan kaynağı istihdam etmek ve yetiştirmek, finans kaynaklarını geliştirmek ve dengeli dağılımı sağlamak bu alanın temelini oluşturmaktadır.

Eğitim-Öğretim Yapısının Geliştirilmesi: Eğitim-öğretim programlarının, yöntemlerinin ve araçlarının dünyadaki gelişmelerle eş zamanlı olarak belirli aralıklarla gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa değiştirilmesi için üniversite birimlerinde çalışmalara devam edilecektir. Bilgiye sahip olmaktan çok daha önemlisi bilgiyi başkalarına aktarabilme yeteneği olması nedeniyle Üniversitemizdeki öğretim elemanlarının etkin ders anlatma ve sunuş teknikleri konularında uzman kişilerce eğitilmeleri sağlanacaktır. Üniversitemizin gelecekte mezunlarıyla iletişim kurması için mezunların nerelerde çalıştıklarını takip edebilmek, eğitim-öğretim kalitesini yükseltebilecek önemli bir geri besleme kaynağıdır. Bu amaçla Mezun Takip Sistemi kurulmuş olup aktif olarak bilgi toplanmaktadır. Böylelikle stratejik yönetimin en önemli aşamalarından biri olan izleme ve değerlendirme başarılı bir şekilde sağlanmış olacaktır.

Bilimsel Araştırma Etkinliklerinin Geliştirilmesi: Mevcut bilginin alınarak kullanıldığı üniversite anlayışından bilginin üretildiği ve paylaşıldığı bir üniversite olma anlayışına doğru gelişen bu süreçte, özellikle Ar-Ge faaliyetleri öncelikli konulara göre ele alınacak olup Ar-Ge için gerekli her türlü altyapı, laboratuvar ve ileri teknoloji yatırımları gerçekleştirilerek araştırmacıların kullanımına sunulmaktadır.

Topluma Hizmet: OKÜ, akademik ve idari personeli, içinde yaşadığı toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapacağı toplumsal ve bilimsel projelerle toplumun kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda OKÜ, bugüne kadar yürütülen ve yürütülmekte olan projelerle toplumu bilgilendirme ve sorunlara çözüm üretme yoluyla yaşam kalitesi yüksek bir toplum oluşturma çabası göstermektedir.

Girişimcilik: Üniversite-sanayi iş birliğinin gerçekleşmesinde etkin rol oynayacak mekanizmalardan Osmaniye Teknopark kurulmuş olup, sanayi ve Ar-Ge proje destekleri ile girişimciliği teşvik ederek, ticari potansiyele sahip iş fikirlerini şirketleştirerek ticarileşmelerine yardımcı olmak ve bu sayede Ülkemizin teknoloji alanında rekabetçiliğine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu stratejik faaliyet alanları esas alınarak, değer üretimini arttırmak için her bir alanda ne tür açılımlar yapılması gerektiği belirlenmiştir.

2. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- Özel Bütçe
- Hazine Yardımı
- Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri
 - 2) SKS Gelirleri
 - 3) İkinci Öğretim Gelirleri
 - 4) Yaz Okulu Gelirleri
- Döner Sermaye
- Bütçe Dışı Kaynaklar
 - 1) TÜBİTAK
 - 2) AB
 - 3) BAP
 - 4) Bağışlardan oluşmaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2022 yılı yatırımlarının finansman kaynağı Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tablo 1: 2022 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağı (₺)

Proje No	Projenin Adı	Hazine Yardımı	Kurum İçi Aktarma Düşme	Toplam Kaynak
2022H03186945	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri	200.000	-	200.000
2020H03152629	Kampus Altyapısı	3.000.000	-100.000	2.900.000
2022H03186940	Muhtelif İşler	5.392.000	+7.516.900 -3.517.100	9.291.800
2022H03186932	Yayın Alımı	1.000.000	85.786	1.085.786
2021H05168608	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.708.000	1.200.200	2.908.200
-	Kamulaştırma	2.000	-	2.000
GENEL TOPLAM		11.302.000	5.085.786	16.387.786

3. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI

Anayasa'nın 130. maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38. maddesinde "...Yükseköğretim paralıdır" hükmü yer almaktadır. Bu hükümler de dikkate alınarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırımlarının finansmanı aşağıda belirtilen kaynaklardan sağlanmaktadır:

- 2547 sayılı yasanın 55. maddesi uyarınca her yıl bütçeye konulan ödenekler,
- 2547 sayılı yasanın 46. maddesi uyarınca cari hizmet maliyetine katkı olarak alınan öğrenci katkısı gelirleri,
- Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7. maddesi uyarınca normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri,
- 2547 sayılı yasanın 58. maddesi uyarınca döner sermayeden elde edilen gayrisafi hâsılatın % 10'undan az olmamak üzere elde edilen gelirler,
- 2547 sayılı yasanın Ek 25. maddesi uyarınca kurumumuz adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirler,

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2022 yılı yatırım ödeneklerinin harcama ayrıntısı Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2022 Yılı Yatırım Ödenek Harcama ve Gelir Farkları Tablosu (₺)

2022 MALİ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN ÖDENEK	YIL İÇİNDE DÜŞEN ÖDENEK	YIL SONU ÖDENEK TOPLAMI	YIL SONU HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK
11.200.000	8.802.886	3.617.100	16.385.786	14.903.879	1.481.907

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2022 yılı sermaye giderleri ekonomik kod dağılımları ve harcama oranları Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3: 2022 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Harcama Oranları (₺)

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI %
06.1	Mamul Mal Alımları	7.958,886	7.958,886	7.954,006	100
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	200.000,00	70.210,00	129.790,00	35
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.310,00	1.310,00	1.309.404	100
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	2.000,00	2.000,00	0,00	0
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	4.000.000,00	3.900.000,00	2.555,236	66
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.908.200,00	2.908.200,00	2.908.170	100
GENEL TOPLAM		16.385.786,00	16.385.786,00	14.903.878,00	91

4. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

4.1. Fiziksel Yapı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulmuştur.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Karacaoğlan Yerleşkesinde 414.056,64 m² alan üzerinde eğitim-öğretim yapmayı sürdürmektedir. Ayrıca, 3 ilçede bulunan ilçe kampüsleriyle birlikte Üniversite adına tahsisli ve tapulu toplam 782.413,88 m²'lik (Osmaniye merkezde toplam 427.416,62 m² ve ilçelerde toplam 354.997,26 m²) alanda faaliyetlerini yürütmektedir.

Üniversitemiz Karacaoğlan Yerleşkesinde Osmaniye Meslek Yüksekokulu ile beraber 2022 yılı sonu itibarıyla 144.939,00 m² kapalı alan, ilçe kampüslerimizde ise 26.960,00 m² kapalı alan olmak üzere 171.899,00 m² toplam kapalı alana ulaşmıştır. Ayrıca toplamda 150.000 m² de aktif yeşil alan ve otopark olarak kullanılmaktadır.

2022 yılı itibariyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin sahip olduğu fiziki kapalı alanlar hakkındaki bilgi Tablo 4’te detaylı bir şekilde verilmiştir.

Tablo 4: Fiziki Kapalı Alanlar

Rektörlük, Fakülte, Enstitü, MYO ve Tüm Birimler	2022 YILI SONU FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m ²)														Toplam		
	İdari Alanlar				Eğitim Alanları				Sosyal Alanlar				Spor Alanları				
	Personel Çalışma Alanı	Arşiv	Depo	Ambar	Akademik Personel Çalışma Alanı	Öğrenci Dersliği	Laboratuvarlar OKÜ Merkezi Laboratuvar	Öğrenci Laboratuvarı	Kantin	Kafeterya	Lojman	Yurtlar	Sağlık	*Açık Spor Tesisler		Kapalı Spor Tesisleri	Sirkülasyon Alanı
REKTÖRLÜK																	
Rektörlük İdari Binalar	4260	100	100			2524			8090				17700	8530	2500	26104	
FAKÜLTELER																	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	600	300	600		2750	3900	1430	700							3450	13730	
Fen Edebiyat Fakültesi	710	330	600		3500	4170	2000	1000							4940	17250	
Mühendislik Fakültesi	1400	650	1250		5800	8400	4225	1750							8300	31775	
Mimarlık Tasarım ve Güzel San. Fak.	200	50	50		700	1350									350	2700	
İlahiyat Fakültesi	1090	120	550		600	1700	250	200							3240	7750	
Sağlık Bilimleri Fakültesi	290	100	200		500	1830	250								580	3750	
Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi	200		20		200	430									800	1650	
ENSTİTÜLER																	
Fen Bilimleri Enstitüsü	300	25	125		150	300	40	50							610	1600	
Sosyal Bilimleri Enstitüsü	300	25	125		150	300	40	50							610	1600	
YÜKSEKOKULLAR																	
Osmaniye MYO	350	100	100		2500	3500	3900	300							2300	13050	
Düziçi MYO	150	100	100	1510	250	450	60	200	400				2000	80	500	3800	
Bahçe MYO	900	100	450		500	1500	500	150	400				600	80	3300	7880	
Kadirli MYO	400	100	200	140	500	1200	455	100	150				1500	80	1255	4580	
Yabancı Diller Yüksekokulu	200	50	50		300	800									100	1500	
Kadirli Uygulamalı Bilimleri YO	840		20		710	1400	130	250							3000	6350	
BESYO	190	50	500		400	860		50							650	2700	
MÜSTAKİL MERKEZLER																	
Amfi	2500															2500	
Park Bahçeler Bakım Binası	200															200	
Kütüphane	14750															14750	
Personel Dinlenme Salonu+ Sosyal Tesis	2980															2980	
Kreş Gündüz Bakımevi	1000															1000	
Kadirli Yemekhane									2700							2700	
TOPLAM	33810	2200	5040	1650	19510	32090	2524	13280	4800	11740	0	0	0	21800	8770	36485	171899

* Açık Spor Tesisi Merkez Yerleşkede 17.700 m² (Kay-Kay Pisti, Yürüyüş Yolu), MYO'larda 4100 m² toplam= 21.800 m² dir. Toplam alana dâhil değildir.

4.1.1. Eğitim Alanları ve Derslikler

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin sahip olduğu eğitim amaçlı kapalı alanlar hakkındaki bilgi Tablo 5'te verilmiştir. Karacaoğlan yerleşkesinde 500 kişilik amfinin yanı sıra, merkezde ve meslek yüksekokullarda bulunan bilgisayar laboratuvarları, mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan laboratuvar ve atölyeler de eğitim alanları olarak gösterilmiştir.

Tablo 5: Eğitim Alanları ve Derslikler

Eğitim Alanı	Kapasite 0-50	Kapasite 51-75	Kapasite 76-100	Kapasite 101-150	Kapasite 151-250	Kapasite 251-Üzeri	Toplam
Amfi	-	5	4	7	5	1	22
Derslik	113	110	20	9	-	-	252
Atölye	13	-	-	-	-	-	13
Bilgisayar Laboratuvarı	34	6	-	-	-	-	40
Diğer Laboratuvarlar	19	29	-	-	-	-	48
Toplantı Salonu	57	-	-	-	-	-	57
Konferans Salonu	9	10	1	2	1	1	24

4.1.2. Sosyal Alanlar

Bu bölümde öğrenci ve personel yemekhaneleri, kantinler ve kafeteryalar ile bu alanların niceliksel özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Tablo 6: Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar

BÖLÜMLER	Adet	Kapalı Alanı (m ²)	Kapasite (Kişi)
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi (Kafeterya)	5	11.740,00	4.000
Kantin	12	4.800,00	2.500
TOPLAM	17	16.540,00	6.500

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin sahip olduğu misafirhaneler hakkındaki bilgi Tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7: Misafirhane

	Adet	Kapalı Alanı (m ²)
Misafirhane	2	2.980,00
TOPLAM	2	2.980,00

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin öğrenci yurdu bulunmamaktadır. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (YURTKUR)'ne ait Osmaniye Yüksek Öğrenim Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları, Merkez Yerleşkede Üniversitemiz öğrencilerine hizmet vermektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi; Bahçe Meslek Yüksekokulu, Düziçi Meslek Yüksekokulu, Kadirli Yerleşkesi ve Karacaoğlan Yerleşkesinde, futbol, basketbol, voleybol sahası, kay-kay pisti, yürüyüş yolu ve tenis kortlarından oluşan açık spor tesislerine sahiptir. Spor tesisleri hakkındaki bilgiler Tablo 8'de gösterilmiştir.

Tablo 8: Spor Tesisleri

YERLEŞKE ADI	Kapalı Spor Tesisi		Açık Spor Tesisi	
	Adet	Alan (m ²)	Adet	Alan (m ²)
Karacaoğlan Yerleşkesi	2	8.530,00	8	17.950,00
Meslek Yüksekokulları	-	-	8	4.100,00
TOPLAM	2	8.530,00	16	22.050,00

4.1.3. Hizmet Alanları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin akademik personel hizmet alanları ile idari personel hizmet alanları Tablo 9'da verilmiştir.

Tablo 9: Hizmet Alanları

HİZMET ALANLARI	Büro Sayısı	Alan (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı
Akademik Personel Hizmet Alanları	798	20.215,00	558
İdari Personel Hizmet Alanları	308	12.815,00	352
TOPLAM	1106	33.030,00	910

4.1.4. Taşıtlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine ait mevcut taşıtların listesi Tablo 10'da verilmiştir.

Tablo 10: Mevcut Taşıtlar

TAŞIT CİNSİ	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	TOPLAM
Binek Otomobil	5	2	7
Arazi binek (En az 4, en çok 8 kişilik)	3	-	3
Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 15 kişilik)	1	-	1
Pick-up (Kamyonet, şoför dâhil 3 veya 6 kişilik)	2	-	2
Otobüs (Sürücü dâhil 34 kişilik)	1	-	1
Otobüs (Sürücü dâhil 52 kişilik)	2	-	2

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine ait mevcut iş makinelerinin listesi Tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11: Mevcut İş Makineleri

TAŞITIN CİNSİ	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar
Kepçe	1
Kazıcı-Yükleyici	2
Çim Bıçme Makinaları ve Traktörleri	15
Motorlu El Tırpanı	8
Yaprak Toplama Makinası	2
Çapa Makinası	2
Küçük Traktör	1
Büyük Traktör	2
Küçük Römork	1
Büyük Römork	2
Elektrikli Bisiklet	7
Toplam	43

4.1.5. Taşınmazlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin mülkiyet durumuna göre taşınmazlarının dağılımına Tablo 12’de yer verilmiştir.

Tablo 12: Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazların Dağılımı

YERLEŞKE ADI	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar (m ²)			TOPLAM (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye Hazine (Tahsisli)	Diğer		
Bahçe MYO	-	13.094,98	-	13.094,98	-
Düziçi MYO	-	62.019,21	-	62.019,21	-
Kadirli Yerleşkesi	155.645,00	124.238,98	-	279.883,98	-
Karacaoğlan Yerleşkesi	116.306,81	311.109,81	-	472.416,62	109.643,71 m ² Kamulaştırma
TOPLAM	271.951,81	510.462,07	-	782.413,88	-

Mülkiyet Durumuna Göre Kapalı Alanların Dağılımı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin mülkiyet durumuna göre kapalı alanların dağılımına Tablo 13'te yer verilmiştir.

Tablo 13: Kapalı Alanların Dağılımı

YERLEŞKE ADI	Kullanımdaki Kapalı Alan (m ²)	İnşaat Halindeki Kapalı Alan (m ²)	TOPLAM (m ²)
Bahçe MYO	7.880,00	00	7.880,00
Düziçi MYO	3.800,00	00	3.800,00
Kadirli Yerleşkesi	15.280,00	00	15.280,00
Karacaoğlan Yerleşkesi	144.939,00	00	144.939,00
TOPLAM	171.899,00	00	171.899,00

Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin kapalı mekânlarının eğitim alanları, derslikler, ofisler, sağlık, barınma, beslenme, kültür, spor gibi hizmet açılımlarına göre dağılımları, Tablo 14'te verilmiştir.

Tablo 14: Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Yerleşke Adı	HİZMET ALANLARI (m ²)							Toplam
	Eğitim	Sağlık	Barınma	Beslenme	Kültür	Spor	Diğer (Depo, Tesis, İdari)	
Bahçe MYO	3.400,00	-	-	550,00	-	80	3.850,00	7.880,00
Düziçi MYO	760,00	-	-	600,00	-	80	2.360,00	3.800,00
Kadirli Yerleşkesi	5.025,00	-	-	3.200,00	-	80	6.975,00	15.280,00
Karacaoğlan Yerleşkesi	65.369,00	-	-	12.190,00	-	8.530,00	58.850,00	144.939,00
TOPLAM	74.554,00	-	-	16.540,00	-	8.770,00	72.035,00	171.899,00

Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin ambar, arşiv alanları ve atölyelere ilişkin bilgileri Tablo 15’te verilmiştir.

Tablo 15: Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler

	Adet	Alan (m ²)
Ambarlar	3	1.650,00
Arşiv Depo Alanları	32	7.240,00
Atölyeler	12	5.305,00
TOPLAM	47	14.195,00

5. ÖRGÜT YAPISI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 29 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 5662 sayılı Kanunun Ek 84. maddesi ile kurulmuştur. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, kuruluşundan itibaren fiziki, akademik ve idari yapılanmasını, bütçe olanaklarıyla gerçekleştirirken, şehriyle, bölgesiyle, ülkesiyle bütünleşme gayreti içinde olup, gelişimine devam etmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin Akademik Birimleri; Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak üzere 8 adet fakülte, Bahçe Meslek Yüksekokulu, Düziçi Meslek Yüksekokulu, Kadirli Meslek Yüksekokulu, Osmaniye Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 5 adet meslek yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 2 adet yüksekokul ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 2 adet enstitüden oluşmaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Birimlerimiz; Dış İlişkiler Birimi, İç Denetim Birimi, Kalite Geliştirme Birimi, Basın Halkla İlişkiler Birimi, Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'dir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin Araştırma Merkezleri; Çeviri ve Redaksiyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜKAGEM), Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜSEM), Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (OKÜMERLAB), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Eğitim-Etüt Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜENERMER), Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı (OKÜTAL) ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gıda Laboratuvarı (OKÜGIDA)) olarak hizmet vermektedir.

Rektörlüğümüz idari teşkilatı ise Genel Sekreterlik Birimi, sekiz Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Döner Sermaye İşletmesi ile hizmetlerine devam etmektedir.

5.1. Öğrenci Sayıları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrenci sayıları, örgün öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere iki ayrı grupta, kız ve erkek öğrencilerin sayıları dikkate alınarak Tablo 16’da verilmiştir.

Tablo 16: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Sayıları

BİRİM ADI	1. Öğretim			2. Öğretim			1. ve 2. Öğretim		
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam
MYO (TOPLAM)	1503	2669	4172	297	599	896	1800	3268	5068
Osmaniye Meslek Yüksekokulu	501	1435	1936	147	574	721	648	2009	2657
Kadirli Meslek Yüksekokulu	125	448	573	0	0	0	125	448	573
Düziçi Meslek Yüksekokulu	136	380	516	0	0	0	136	380	516
Bahçe Meslek Yüksekokulu	323	268	591	0	1	1	323	269	592
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	418	138	556	150	24	174	568	162	730
YÜKSEKOKULLAR (TOPLAM)	82	92	174	0	0	0	82	92	174
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	82	92	174	0	0	0	82	92	174
Yabancı Diller Yüksekokulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FAKÜLTELER (TOPLAM)	3542	2828	6370	474	537	1011	4016	3365	7381
Mühendislik Fakültesi	168	542	710	14	101	115	182	643	825
Kadirli Uygulamalı Bilimler Fak.	245	231	476	0	0	0	245	231	476
Sağlık Bilimleri Fakültesi	1037	258	1295	0	0	0	1037	258	1295
Fen Edebiyat Fakültesi	839	569	1408	185	120	305	1024	689	1713
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	512	801	1313	31	61	92	543	862	1405
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi	233	100	333	0	0	0	233	100	333
İlahiyat Fakültesi	315	217	532	244	255	499	559	472	1031
Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi	193	110	303	0	0	0	193	110	303
ENSTİTÜLER (TOPLAM)	376	531	907	366	439	805	742	970	1712
Sosyal Bilimler Enstitüsü	232	239	471	159	190	349	391	429	820
Fen Bilimleri Enstitüsü	144	292	436	207	249	456	351	541	892
GENEL TOPLAM	5503	6120	11623	1137	1575	2712	6640	7695	14335

**Grafik 1: OKÜ Öğrenci Sayıları**

5.2. Akademik ve İdari Personel Sayıları

Üniversitemizde 2022 yılı sonu itibariyle, 585 akademik personel, 362 idari personel ile 189 sürekli işçi olmak üzere toplam 1136 personel bulunmaktadır. Üniversitemizin unvanlara ve hizmet sınıflarına göre personel sayıları Tablo 17’de gösterilmiştir.

Tablo 17: Akademik ve İdari Personel Sayıları

ÜN VAN	KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE		
	DOLU	BOŞ	TOPLAM
Profesör	39	30	69
Doçent	68	28	96
Dr. Öğretim Üyesi	190	95	285
Öğretim Görevlisi	154	74	228
Araştırma Görevlisi	134	106	240
TOPLAM	585	333	918
Genel İdari Hizmetler	267	179	446
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	1	4	5
Teknik Hizmetler Sınıfı	72	30	102
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1	1	2
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	21	1	22
TOPLAM	362	215	577
Sürekli İşçi	189	2	191
TOPLAM	189	2	191

6. YATIRIMLAR İLE HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

2022 yılı Merkez Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen, Personel Giderleri Ödenekleri %116, Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri Ödenekleri %119, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ödenekleri %128, Cari Transferler %116'sı ve Sermaye Giderleri Ödeneklerinin %97'si olmak üzere toplam ödeneğin %115'i kullanılmıştır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2022 yılı içinde yatırım programında yer alan;

2022 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim sektörü altında toplanmıştır. 2022 yılı yatırım için tahsis edilen ödeneklerin %97'si kullanılmıştır.

Üniversitemizin fiziksel ve teknolojik gelişmesine yardımcı olacak yatırımların planlama ve uygulama işlemleri yapılmıştır.

2022 yılında sunulan hizmetlere aşağıda yer verilmiştir.

2022H03186945 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2022 yılı içerisinde; C Blok, A blok, Park Bahçeler Binası ve Kadirli Myo Binası Deprem Performans raporları ve Güçlendirme Projeleri hazırlattırılması işleri yaptırılmıştır olup, çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi içinde yer alan OKÜ Yeni projelerin projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

2020H03152629 Kampus Altyapısı Projesi

2022 yılı içerisinde; Kampüs içi muhtelif yolların yapım işi, Merkez Yerleşkemiz binalarında soğutma sistemlerinin bakım onarım ve tamiratlarının yapım işi, Muhtelif binaların çatı yapıtlarının yapılması işi ve Muhtelif Çevre Düzenleme Bakım ve Onarım Yapım İşleri yaptırılmış olup, Diğer altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

2022H03186940 Muhtelif İşler Projesi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından:

2022 yılı içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapıldı. Muhtelif İşler, Bina-Makine-Teçhizat Projesi işimizde yer alan, Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinin bakım tadilat ve onarımları ile makine teçhizat, binaların eksik tefrişatlarının, çeşitli Yazılım ve Teknolojik alımları işleri yılı için planlanan işler tamamlanmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından:

2022 yılı içinde; akademik ve idari birimlerin makine teçhizat ihtiyaçları temin edilerek birim depolarına girişleri sağlanmıştır. Hizmet ve faaliyetlerin etkin ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi için, mevcut kaynaklar en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmaya çalışılmıştır. Finansal kaynaklarımız harcama aşamasında en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin edilmek amacıyla kullanılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından:

2022 yılı içerisinde;

TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili denetimler ve süreçler sonuçlandırılarak Kalite Belgesi yenilenmiştir. Akademik ve İdari birimlerin ihtiyacı için, TÜBİTAK ULAKNET ile yapılan görüşmeler neticesinde Üniversitemizin internet çıkış hızı 1 Gbps'ye çıkarılmıştır. Bu çalışmayla Üniversitemizin bilişim ağı son üç yıl içerisinde beş katına ulaşmıştır.

- Rektörlük, Osmaniye Meslek Yüksekokulu ve İlahiyat Fakültesi sistem odalarında kullanılan arızalı veya çalışmaz durumdaki network ekipmanları yenilendi.
- Üniversitemiz Güvenlik Müdürlüğünün talebi üzerine İp kamera alımları yapılarak ilgili yerlere montaj ve kurulumları yapıldı.
- Kamera İzleme Merkezi yeni yerine taşınarak, yedekleme ağı güçlendirildi.
- İlişigi kesilen personelin e-posta hesaplarının kapatılması ve yeni personele hesap açılması işlemleri yapıldı.
- Tüm birimlere ait web sayfalarımız ile ilgili iletilen talepler yerine getirildi, sorunlar giderildi.
- Sunucu ve sistemlerin bakımı ve sertifika yenileme işlemleri yapıldı.
- TSE-ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi denetleme ve sertifika yenileme süreci tamamlandı.
- TSE-ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi süreçleri işletildi, kontrolleri yapıldı.
- Android ve IOS Mobil Uygulamaların geliştirmelerine devam edildi.
- UZEM ve Sınav Hizmetleri Başvuru Sistemi geliştirildi.
- UZEM tarafından verilen eğitimler için talep edilen kursiyer ve öğrenci hesapları oluşturuldu.
- Destek sistemi üzerinden Başkanlığımıza iletilen talepler çözüme kavuşturuldu.
- Office 365 Lisanslama/Etkinleştirme sorunu yasayan personel ve öğrencilere destek verildi.
- Yetkim Kimlik Doğrulama Federasyonuna katılan veri tabanı ve servislerin testleri yapıldı.
- Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığınca yayımlanan rehber kapsamında oluşturulan yol haritası kapsamında yazılımsal çalışmalara devam edildi.
- Spam e-postalardan etkilenen kullanıcılara destek verilip bilgilendirmeler yapıldı.
- Anti Spam Sistemi sunucu ve kara liste güncellemeleri yapıldı.

- Genel Sekreterlik EBYS Biriminde Kullanılmak Üzere OCR yazılımı lisans alımı yapıldı.
- Üniversitemiz akademik birimlerinde kullanılmak üzere Web Tabanlı Ek Ders Yazılımı alımı yapıldı.
- Üniversitemiz İp telefon santrali için yazılım lisans alımı yapıldı.
- Üniversitemizde kullanılmak üzere güvenlik duvarı 1 yıllık lisans alımı yapıldı.
- Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesinde kullanılmak üzere Özel Yetenek Sınavı Öğrenci Başvuru ve Kayıt Modülü alımı yapıldı.
- Üniversitemizde kullanılmak üzere Stratejik ve Kurumsal Performans Yönetim Yazılımı alımı yapıldı.
- Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere anahtarlama cihazı (switch) alımı yapıldı.
- Dış İlişkiler Biriminin talebi üzerine Uluslararası Öğrenci Başvuru Modülü alımı yapıldı.
- Üniversitemizde kullanılmak üzere anti virüs yazılımı alımı yapıldı.
- BGYS belgelendirme ve yenileme işlemleri kapsamında üç yıl süreli güncelleme yapıldı.
- Tüm akademik ve idari personelimize çevrimiçi siber güvenlik farkındalık eğitimleri düzenlendi.

2022H03186932 Yayın Alımı Projesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından:

2022 yılı içinde; akademik ve idari birimlerin ihtiyacı için, 2022 eğitim-öğretim döneminde kütüphanedeki kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile öğrenci başına düşen kitap sayısı artırılarak, kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı yükseltilmiştir.

2021H05168608 Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi

2022 yılı içerisinde; Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projemiz içinde yer alan, İlçe yerleşkelerimizin ihtiyacı olan (Kadirli, Bahçe ve Merkez Kampüsleri) yapımı ve tadilatı inşaat işi tamamlanmış spor tesislerinin geçici kabulü yapılmıştır. Diğer planlanan proje çalışmaları devam etmektedir.

7. 2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlarına uygun olarak bitirilmesi hedeflemiştir.

Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmiştir.

Akademik ve idari hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla, tahsis edilen kaynakların bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

Verilen ödeneklerle, 2022 yılı içinde tamamlanamayan projelerin 2023 yılında bitirilmesi beklenmektedir. Ayrıca devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde bulunulacaktır.

7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin mevcut arsa ve arazileri tek parça halinde olmayıp dağınık halde bulunmaktadır. Bu dağınık yapı, Üniversite'nin planlanmasında büyük sorun teşkil etmektedir. Bu parsellerin bütünleştirilmesi için il bazında girişimlerde bulunulmuş olup çalışmalar devam etmektedir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından idari ve teknik insan kaynaklarının bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sağlanması yararlı olacaktır.

Arazi tahsisi ve kamulaştırma işleminin bürokratik ve mali engeller nedeniyle gerçekleşmemesi sonucunda tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılamaması, Yapım İşleri İhale Mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin çok uzun sürmesi, çok sayıda evrak düzenlenmesi gibi nedenlerle gecikmeler olması uygulamalarda karşılaşılan temel sorunlardır.

8. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI

8.1. 2022H03186945 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2022 yılı ödeneği 200.000,00₺ olup, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi içinde yer alan OKÜ Yeni projelerin projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 35

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100

Tablo 18: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje No	2022H03186945
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	200.000,00 ₺
Kurum İçi Ödenek Aktarma	-
Kullanılabilir Ödenek	200.000,00 ₺
Harcama	70.210,00 ₺
Kalan Ödenek	129.790,00 ₺
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	35
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100

8.2. 2020H03152629 Kampus Altyapısı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Kampus Altyapısı projemizde 2022 yılında, kampüs içi muhtelif yolların yapım işi, merkez yerleşkemiz binalarında soğutma sistemlerinin bakım onarım ve tamiratlarının yapım işi, muhtelif binaların çatı yalıtımlarının yapılması işi ve muhtelif çevre düzenleme bakım ve onarım yapım işleri yaptırılmış olup, diğer altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: %81

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100

Tablo 19: Kampus Altyapısı

Proje No	2020H03152629
Projenin Adı	Kampus Altyapısı
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	3.000.000,00 ₺
Kurum İçi Ödenek Aktarma	-100.000,00 ₺
Kullanılabilir Ödenek	2.900.000,00 ₺
Harcama	2.351.005,00 ₺
Kalan Ödenek	548.994,50 ₺
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	81
Fiziki Fiziki Gerçekleşme %	100

8.3. 2022H03186940 Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif İşler Projesi 2022 yılı toplam ödeneği 5.392.000,00₺ olup, bu ödeneye kurum içi aktarmalardan 4.006.700,00₺ olmak üzere toplam 9.398.700,00₺ ödeneğin, 8.593.852,00₺'si harcanmış olup kalan 802.847,00₺ ödenek yılsonunda iptal edilmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: %91

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100

Tablo 20: Muhtelif İşler Projesi (Kümülatif)

Proje No	2022H03186940
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	5.392.000,00 ₺
Kurum İçi Ödenek Aktarma/Ekleme	4.006.700,00 ₺
Kullanılabilir Ödenek	9.398.700,00 ₺
Harcama	8.593.852,00 ₺
Kalan Ödenek	802.847,00 ₺
Nakdi Gerçekleşme%	91
Fiziki Gerçekleşme%	100

8.3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi içinde mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapılmıştır. Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif İşler projemizde, Bina-Makine-Teçhizat Projesi işimizde yer alan, Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinin bakım tadilat ve onarımları ile makine teçhizat, binaların eksik tefrişatlarının, çeşitli Yazılım ve Teknolojik alımları işleri yılı için planlanan işler tamamlanmıştır.

Projenin 2022 yılı ödeneği 1,000,000.00 ₺ olup, ödeneğin 204.231,00₺'si harcanmış olup, kalan 795.768,00₺ ödenek yılsonunda iptal edilmiş ve harcama %20 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : %20

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %100

Tablo 21: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2022H03186940
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi: (Büyük Onarım)
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1,000,000.00 ₺
Kurum İçi Ödenek Aktarma/ Ekleme	0 ₺
Kullanılabilir Ödenek	1.000.000,00 ₺
Harcama	204.231,00 ₺
Kalan Ödenek	795.768,00 ₺
Nakdi Gerçekleşme %	20
Fiziki Gerçekleşme %	100

8.3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi işinde, Rektörlük birimleri ile akademik birimlerinin ihtiyacı olan büro mobilyası, makine-teçhizat gibi çeşitli ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Projenin 2022 yılı ödeneği 3.290.000,00₺ olup, bu ödeneye kurum içi aktarmalardan 1.990.000,00₺ olmak üzere toplam 5.280.000,00₺ ödeneğin, 5.273.588,00₺'si harcanmış olup, kalan ödenek 4.411,00₺ yılsonunda iptal edilmiş ve harcama %99,92 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: %99,92

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100

Tablo 22: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2022H03186940
Projenin Adı	Muhtelif İşler
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	3.290.000,00 ₺
Kurum İçi Ödenek Aktarma(+)	1.990.000,00 ₺
Toplam Kullanılabilir Ödenek	5.280.000,00 ₺
Harcama	5.273.588,00₺
Kalan Ödenek	4.411,00 ₺
Gerçekleşme Oranı %	99,92
Fiziki Gerçekleşme %	100

8.3.3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi içinde, Rektörlük birimleri ile akademik birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar ve yazılım programları alım işi yapılmıştır.

Projenin 2022 yılı ödeneği 1.000.000,00₺ olup, bu ödeneye kurum içi aktarmalarla, 2.010.000,00₺ ödenek eklenmiş ve kullanılabilir 3.010.000,00₺ olmuştur. Yıl içinde ödeneğin 3.009.183,00₺'si harcanmış olup, kalan 817₺ ödeneği yılsonunda iptal edilmiş ve harcama %99,97 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: %99,97

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100

Tablo 23: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2022H03186940
Projenin Adı	Muhtelif İşler
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.000.000,00 ₺
Likit Ödenek Kaydı	-
Kurum İçi Ödenek Aktarma(+)	2.010.000,00 ₺
Kullanılabilir Ödenek	3.010.000,00 ₺
Harcama	3.009.183,00 ₺
Kalan Ödenek	817 ₺
Gerçekleşme Oranı %	99,97
Fiziki Gerçekleşme %	100

8.4. 2022H03186932 Yayın Alımı Projesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Alımı Projesi içinde; 2022 eğitim-öğretim döneminde kütüphane kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile öğrenci başına düşen kitap sayısının artırılarak, kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı yükseltilmiştir.

Projenin 2022 yılı ödeneği 1.000.000,00₺ olup, bu ödeneye kurum içi aktarmalardan 87.786,00₺ olmak üzere toplam 1.087.786,00₺ ödeneğin, 1.087.491,00₺'si harcanmış, kalan 295₺ yılsonunda iptal edilmiş ve harcama %99,97 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: %99,97

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %100

Tablo 24: Yayın Alımları ve Yapımları Projesi

Proje No	2022H03-186932
Projenin Adı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kurum Ödenek Gönderme	1.000.000,00 ₺
Kurum İçi Ödenek Aktarma(-)	87.786,00 ₺
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.087.786,00 ₺
Harcama	1.087.491,00 ₺
Kalan Ödenek	295₺
Gerçekleşme Oranı %	99,97

8.5. 2021H05168608 Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri projemizde, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi içinde yer alan, İlçe yerleşkelerimizin ihtiyacı olan (Kadirli, Bahçe ve Merkez Kampüsleri) yapımı ve tadilatı inşaat işi tamamlanan spor tesislerinin geçici kabulü yapılmıştır. Diğer planlanan proje çalışmaları devam etmektedir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: %100

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100

Tablo 25: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje No	2021H05168608
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.708.000,00 ₺
Kurum İçi Ödenek Ekleme	1.200.200,00 ₺
Kullanılabilir Ödenek	2.908.200,00 ₺
Harcama	2.908.170,00 ₺
Kalan Ödenek	29 ₺
Gerçekleşme Oranı %	100
Fiziki Gerçekleşme %	100

8.6. Tamamlanan ve Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2022 yılı bilimsel araştırma proje sayıları ve ödenek bilgileri Tablo 26,27, 28'de verilmiştir.

Tablo 26: Bilimsel Araştırma Proje Sayısı

PROJELER	Tamamlanan	Devam Eden
Bireysel Araştırma Projesi (PT2) (PT1)	4	22
Lisansüstü Tez Projesi (PT3) (PT2)	15	66
Sanayi İşbirliği Projesi (PT4)	0	0
Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	6	0
TÜBİTAK	0	4

Açıklama: Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5) proje hükmünde olmadığı için bu tabloya eklenmemiştir. Ödül hükmündedir.

Tablo 27: 2022 Yılında Yapılan Bilimsel Araştırma Projesi Harcamaları Özeti

PROJELER	Harcanan ₺
Araştırma Altyapı Projesi (PT1)	688.671,20
Bireysel Araştırma Projesi (PT2)	85.227,24
Lisansüstü Tez Projesi (PT3)	232.189,05
Sanayi İşbirliği Projesi (PT4)	0
Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	1.899,98
GENEL TOPLAM	1.007.987,47

Tablo 28: 2022 Yılında Yapılan Bilimsel Araştırma Projesi Faaliyet Raporu Özeti

PROJELER	Kabul Edilen	Sonuçlanan	Aktif Olan	Türü Değişen
Araştırma Altyapı Projesi (PT1)	1	8	0	0
Bireysel Araştırma Projesi (PT2)	19	4	22	0
Lisansüstü Tez Projesi (PT3)	56	15	66	0
Sanayi İşbirliği Projesi (PT4)	0	0	0	0
Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	0	6	0	0
GENEL TOPLAM	76	33	88	0

8.7. 2022 Yılı Devam Eden Projeler

2022 yılı ikinci yarısında inşaatına başlanılan ve 2020 yılı ödeneği doğrultusunda inşaatına devam edilerek 2021 yılı ilk yarısında tamamlanarak hizmete giren İlçeler Açık ve Kapalı Spor Alanları projesinin kesin kabulünün yapılması,

Merkez ve ilçe kampüslerinin eğitim, sosyal, kültürel ve spor alanlarındaki bulunan eksiklerinin tamamlanması,

2009 yılında başlatılan ve 2020 yılında devam edilen altyapı, yol ve çevre düzenleme projelerinin, yeni yapılacak ve faaliyete geçecek kapalı alanlarda dikkate alınarak projelendirilmesi ve tamamlanması. Muhtelif Binalarda VRF – Klima sisteminin yenilenmesi ve tadilatlarının yapılması. 2021 yılı sonunda başlanılan kampüs içi muhtelif yolların yapım işinin tamamlanması ve geçici kabulünün yapılması. Muhtelif Binaların Çatı Yalıtımlarının yapım işi tamamlanmış olup, geçici kabulünün yapılması,

Mevcut yerleşke hali hazır haritalarının yenilenmesi, yeni alınan (Kamulaştırılan) arazilerin hali hazır haritalarının yaptırılması işi ve mevcut duruma göre üniversitemiz Vaziyet Planının revize edilmesi çalışmalarının bitirilmesi,

2021 yılı itibari ile 414 Dekar yüzölçümlü mevcut Merkez Yerleşke alanına ek olarak, Üniversitemizin kuruluşunda amaçlanan 1.600 dekar Kampus Alanı hedefi doğrultusunda gerekli yaklaşık 1.000 dekar arazinin yıllar itibari ile alınacak ödenekler doğrultusunda yapılacak olan kamulaştırma ve tahsislerle Üniversitemize kazandırılması. Ayrıca Üniversitemize bağlı, ilçelerde kurulu bulunan Fakülte, YO ve MYO arazilerinin yeni tahsisler ile alanlarının genişletilmesi,

Kapalı alanların planlanmasına ek olarak sosyal aktivite anlamında fiziki alanların hazırlanması, gelişme ve gelişim planları kapsamında değerlendirme yapılarak ihtiyaçlar doğrultusunda planlama yapılması,

Yeni projeler olan; Rektörlük Ek Binasının devam eden ihale çalışmaları yılı içerisinde ödenek sağlanması durumunda tamamlanarak inşaatına başlanması

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının proje hazırlattırılması çalışmalarının başlatılması hedeflenmektedir.

9. İHTİYAÇLAR VE SORUNLAR

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin sağlıklı bir şekilde kurumsal yapılanmasını tamamlanması ve özellikle de ülke, bölge ve ilin özelliklerini dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli gelişim planını koyma zorunluluğu kendini göstermiştir. Bu ihtiyaçtan hareketle 10 ve 20 yıllık dönemleri kapsayan iki evreli Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gelişim Planı hazırlanmıştır. Ayrıca bu doğrultuda önümüzdeki ilk 5 yıllık Stratejik Planlama çalışmalarına devam edilmektedir. Sağlıklı bir büyümeyi gerçekleştirebilmek için hazırlanan bu rapor Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin mevcut ve sonraki yönetim kadroları için bir yol haritası olacaktır.

Üniversitemizin Kurulma aşamasında Genişleme Sahası olarak yaklaşık 6.000,00 Dekar alan Üniversite Alanı planlanmış ve bu amaç için ayrılmıştır. Üniversite (Yüksek Öğretim) Alanı 1/5.000 Ölçekli Osmaniye Nazım İmar Planında ve imar planlarının üst planı olan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında, Osmaniye İl Genel Meclisinin 06.06.2008 tarih ve 102 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan Çevre Düzeni Plan Tadilatı ve Osmaniye Belediyesince de yapılan İmar Plan Tadilatı ile (3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca yapılan İmar Plan tadilatı ile 1/5000 Ölçekli Osmaniye Nazım İmar Planı 06.01.2017 tarih ve 26-27 sayı ile Osmaniye Belediyesi Meclisince onaylanmıştır.) mevcut Yerleşkemizi de içine alan ve Genişleme alanımızı daraltan bu planlarla, genel olarak özel şahıslara ve hazineye ait arazilerden oluşan 2.700,00 Dekar alan, Üniversite (Yüksek Öğretim) Alanı olarak planlanmıştır.

OKÜ' ye İmar Planında "Yüksek Öğretim Alanı" olarak 2700 Dekar' lık bir bölge ayrılmış olmasına rağmen, bu bölge içerisinde halen OKÜ' ye tahsisli (veya Tapulu) alan sadece 427 Dekar' dır. Ayrıca Üniversitemiz Gelişme Alanında 2011 yılında başlatılan kamulaştırma çalışmaları çerçevesinde ve kısıtlı gelen ödenekler doğrultusunda 2021 yılına kadar 109.643,71 m² alan kamulaştırılmıştır. Üniversite Genişleme Alanı dikkate alınırca kamulaştırılan alanın çok küçük bir parça olduğu dikkat çekecektir.

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun'un 34. maddesiyle eklenen geçici 11. Madde ile Genişleme Alanımızın 5 yıl içerisinde amacına uygun kullanılması, yani kamulaştırmanın tamamlanması için süre başlatılmış ve bu süre içerisinde İmar planlarında kamu kurumu arazisi olarak planlanan arazilerin maliklerin mağduriyeti giderilmesi anlamında satın alınması işleminin tamamlanmasına hükmetmiştir.

Fakat Anayasa Mahkemesinin 28/3/2018 tarih ve 2018/34 sayılı kararı ile 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun'un 34. maddesiyle eklenen geçici 11. maddenin; Birinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İptaline karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesinin bu kararı ile bahse konu 5 yıllık süre ortadan kalkarak İmar Planında Üniversite Alanı olarak ayrılan alanların biran önce kamulaştırılarak amacına uygun kullanılması gereği doğmuştur.

Yukarıda saydığımız gerekçeler ve üniversitemiz adına bu kapsamda açılmış davalar göz önüne alınarak genişleme sahamızın tekrar gözden geçirilmesi ve alanının ihtiyaçlarımız doğrultusunda küçültülmesi (plan tadilatı yapılması) zaruret haline gelmiştir. Bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 1 No' lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca 19.02.2020 tarihinde onaylanan ve karar için Osmaniye Belediye Meclisine sunulan yapılan İmar Plan Tadilatı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca yapılan İmar Plan tadilatı ile 1/5000 Ölçekli Osmaniye Nazım İmar Planı 07.10.2020 tarih ve 272 sayı ile Osmaniye Belediyesi Meclisince onaylanmıştır. Mevcut Yerleşkemizi de içine alan ve Genişleme alanımızı daraltan bu planlarla, genel olarak özel şahıslara ve hazineye ait arazilerden oluşan yaklaşık 1.640,00 dekar alan, Üniversite (Yüksek Öğretim) Alanı olarak planlanmıştır.

Üniversitenin lojman, sosyal tesisler, rektörlük konutu gibi birimleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gelişim Planının 2. Evresi de düşünüldüğünde, yeni alan gereksinimi açıktır. Bu sebeple, üniversitenin aktif olarak kullanılabileceği 414 ada alanın genişletilebilmesi için 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda Yüksek Öğretim Alanı olarak planlanan alanın sınırları içerisinde ve merkez Karacaoğlan Yerleşkesi' ne bitişik arazilerin kazanılması için 2011 yılında başlayan kamulaştırma çalışmaları arttırılacak kamulaştırma ödenekleri doğrultusunda devam ettirilmelidir.

10. ÖNERİLER

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yeni olmasına rağmen gelişime açık bir üniversitedir. Bizler üniversite olarak bir taraftan yatırım karakterli altyapı ihtiyaçlarımızı tamamlamaya çalışırken, diğer taraftan sınırlı öğretim elemanı kadromuz ile en iyi hizmeti sunmaya çalışmaktayız.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak, “yükseköğrenim sistemi içerisinde nasıl kaliteli hizmet sunabiliriz, mezun öğrencilerimize nasıl iş imkânları sağlayabiliriz, topluma nasıl kaliteli hizmet edebiliriz” çabası içerisindeyiz. Tabii bunun için hem akademik yapının güçlenmesi gerekiyor hem de fiziki ortamların bu eğitimi verecek düzeye gelmesi gerekiyor.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde fiziksel altyapının geliştirilmesi hususunda yapılan çalışmalara devam edilmektedir.

Personelimizin bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik, meslek odaları ve üretici firmalar tarafından organize edilen seminer ve kurslara katılımı ve meslek içi eğitimleri sağlanmalıdır.

Yapım İşleri İhale Mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin çok uzun sürmesi, çok sayıda evrak düzenlenmesi gibi nedenlerle gecikmeler olması uygulamalarda karşılaşılan temel sorunlardır.

EK:1

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (ARALIK SONU)																			
SEKTÖR ADI: YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM							2022 YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ											1000 - TL	
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2021 Kümülatif Harcama	2022 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA				
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkaynak	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Özkaynak	Toplam		
35998	431	2022H03186945	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2022	Osmaniye		200	0	200	0	200	0	0	70	0	70		
35999	431	2020H03152629	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2023	Osmaniye		13500	8400	3000	0	3000	0	100	1940	0	1940		
36002	431	2022H03186940	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2022	Osmaniye		11198	0	5998	0	5998	8400	3200	6141	0	6141		
36003	431	2022H03186932	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2022	Osmaniye		1000	0	1000	0	1000	85	0	466	0	466		
	431		Kamulaştırma Ödeneği	Özel Bütçe	2022	Osmaniye		2	0	2	0	2	0	0	0	0	0		
TOPLAM								25898	8400	10200	0	10200	8485	3300	8617	0	8617		
SEKTÖR ADI: YÜKSEKÖĞRETİM SPOR							2022 YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ											1000 - TL	
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2021 Kümülatif Harcama	2022 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA				
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkaynak	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Özkaynak	Toplam		
38242	431	2021H05168608	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2022	Osmaniye		3000	2000	1000	0	1000	0	0	0	0	0		
TOPLAM								3000	2000	1000	0	1000	0	0	0	0	0		
SEKTÖR ADI: DKH TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA							2022 YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ											1000 - TL	
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2021 Kümülatif Harcama	2022 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA				
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkaynak	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Özkaynak	Toplam		
37819	431		Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel Bütçe		Osmaniye	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOPLAM																			
GENEL TOPLAM																			

EK:2

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI KAMU YATIRIMLARI (ARALIK SONU) ÖZETİ															
BÜTÇE TÜRÜ	GENEL BÜTÇE												2022 Yılı Fiyatlarıyla (1000 – TL)		
SEKTÖRÜ/ ALT SEKTÖRÜ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2021 Sonu Kümülatif Harcama			2022 Yılı Program Ödenek			2022 Yılı Revize Ödenek			2022 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
EĞİTİM	4		15410			8400	4910	0	4910	0	0	6010	5329	0	5329
SPOR	1		3000			2000	1000	0	1000	0	0	1000	205	0	205
TOPLAM	5		18410			10400	5910	0	5910	0	0	7010	5534	0	5534